

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INFANCIA Y PRIMARIA DE LA U.L.P. ATENAS, BARRIO REQUENIMILLO, CUIDADO DE FERIA, PROVINCIA DE HUANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO REQUENIMILLO

CONSORCIO CONSULTOR S&P
CON REGIMEN DE CONTRATO 181702013
17 de febrero del 2020

4.686.444,26
6.896.444,26

MICROFINANCIERO



CONTINENTAL



Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio (S/)	Ponderación	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR VALORIZAR	
						Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
02.03.06.01	TAPAJERO PROFACHADO EN MADERA Y COLUMNAS art. 5 con 25% de desperdicio	M2	187,00	21,85	4.037,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.037,20	0,00%	4.037,20	100,00%
02.03.06.02	MOSTRASA DE CEMENTOS ca 15 x 15 x 15 cm, dependiente	#	182,20	3,453	2.178,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.178,45	0,00%	2.178,45	100,00%
02.03.06.03	TAPAJERO PARA MUESTRA DE 15 cm x 15 cm x 15 cm, dependiente	M2	15,30	19,87	302,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	302,21	0,00%	302,21	100,00%
02.03.06.04	BELMACO DE MADERA, COLUMNAS Y CONTRAPUNTO DE 30x30x30	M2	1.292,20	7,70	10.072,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.072,90	0,00%	10.072,90	100,00%
02.03.06.05	ZOCALOS DE MADERA 4,00 cm de 3m	M2	13,30	70,35	937,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	937,34	0,00%	937,34	100,00%
02.03.06.06	CARPINTERIA DE MADERA	und	3,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	0,00%	4.500,00	100,00%
02.03.06.07	P-1 PUERTA DE MADERA DE 110x210 cm. Aplanada, pintada y barnizada + Ventana Alacaba 110x210	und	1,00	650,00	1.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.790,00	0,00%	1.790,00	100,00%
02.03.06.08	P-2 PUERTA DE MADERA DE 110x210 cm. Aplanada, pintada y barnizada + Ventana Alacaba 110x210	und	1,00	750,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	0,00%	1.900,00	100,00%
02.03.06.09	P-3 PUERTA DE MADERA DE 110x210 cm. Aplanada, pintada y barnizada + Ventana Alacaba 110x210	und	1,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.10	P-4 PUERTA DE MADERA DE 110x210 cm. Aplanada, pintada y barnizada + Ventana Alacaba 110x210	und	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%
02.03.06.11	V-1 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.12	V-2 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.13	V-3 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.14	V-4 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.15	V-5 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.16	V-6 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.17	V-7 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.18	V-8 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.19	V-9 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.20	V-10 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.21	V-11 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.22	V-12 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.23	V-13 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.24	V-14 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.25	V-15 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.26	V-16 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.27	V-17 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.28	V-18 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.29	V-19 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.30	V-20 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.31	V-21 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.32	V-22 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.33	V-23 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.34	V-24 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.35	V-25 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.36	V-26 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.37	V-27 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.38	V-28 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.39	V-29 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.40	V-30 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.41	V-31 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.42	V-32 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.43	V-33 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.44	V-34 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.45	V-35 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.46	V-36 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.47	V-37 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.48	V-38 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.49	V-39 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.50	V-40 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.51	V-41 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.52	V-42 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.53	V-43 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.54	V-44 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.55	V-45 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.56	V-46 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.57	V-47 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02.03.06.58	V-48 (Ventana CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convidos 2,64 x 2,10)	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%
02													

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.P. N° 00884, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO REQUENILLO

CONSEJO ASesorADOR RAP

CON CONTRATO N° 181/2019

17 de Febrero del 2020

EL

EL

6,000,444.26

6,000,444.26

PROPIETARIA:



CONTRATISTA:



Código	Unidad	Descripción	Unidad	Medida	Precio Unitario	Precio Total	ALCANTARADO ANTICIPADO		EN EL PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR VALORIZAR	
							Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
02.04.01.01	UNE	BOTADERO DE ZINC LEJO 80CM DE DIAMETRO	UNE	2.00	595.50	1,191.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,191.00
02.04.01.02	UNE	BANCA DE MADERA 1.50 x 1.50 x 1.50 m, según diseño	UNE	1.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1,194.00
02.04.01.04	M	MESA DE MORTERO PARA LAVATORIO, marcos forjados en el sitio y fierro corrugado	M	8.91	141.74	1,262.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.91	1,262.96
02.04.01.05	ML	ARTESANAL DE CONCRETO (CONCRETO COMPA) 25CM	ML	238.50	30.30	7,226.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	238.50	7,226.55
02.04.01.06	M	MOLDEO 1:1	M	67.18	50.50	3,382.80	0.00	0.00%	1,217.70	34.45%	1,217.70	34.45%	67.18	3,382.80
02.04.01.07	UNE	MURO DE LADILLO TUBO 15x25x5, según diseño con 1:3 en 1.5cm	UNE	2.00	186.52	373.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	373.04
02.04.01.08	ML	ESTRUCTURA DE MADERA	ML	217.07	41.80	9,074.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	217.07	9,074.68
02.04.01.09	M	CUBIERTA DE COLUMNA CON SUSAS 0.20m x 0.70	M	24.00	24.00	576.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.00	576.00
02.04.01.10	M	FRISO DE ZINC LEJO	M	38.30	87.22	3,340.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	38.30	3,340.62
02.04.01.11	M	CANALERA RECTANGULAR METALICA DE ENCAJONAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 1.20 m x 0.30 m	M	18.15	26.14	474.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.15	474.54
02.04.01.12	MZ	CAMERERA DE ZINC LEJO	MZ	94.21	38.00	3,580.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94.21	3,580.00
02.04.01.13	MZ	COLUMNA CON PLACAS DE PISO EN CEMENTO 1:1:3 con losa estriada de 7.5/11.19	MZ	14.68	85.17	1,250.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14.68	1,250.66
02.04.01.14	MZ	PISO	MZ	118.12	108.07	12,761.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	118.12	12,761.64
02.04.01.15	MZ	MORTERO 1:3 Fierro PARA ESTRUCTURAS	MZ	174.33	23.58	4,089.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	174.33	4,089.23
02.04.01.16	MZ	PRO-CERAMICO SEQUE ANTES DE USAR 0.20x0.60	MZ	117.36	24.00	2,816.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	117.36	2,816.64
02.04.01.17	MZ	REVOCOS Y BRANQUEO	MZ	307.48	14.00	4,304.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	307.48	4,304.72
02.04.01.18	MZ	TAPAJUNTO PINTADO EN MUEBLES INTERIORES Y EXTERIORES con mds art. fierro	MZ	88.00	7.79	6,855.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	88.00	6,855.20
02.04.01.19	MZ	TAPAJUNTO PINTADO EN MUEBLES INTERIORES Y EXTERIORES con mds art. fierro	MZ	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	3,000.00
02.04.01.20	MZ	TAPAJUNTO PINTADO EN MUEBLES INTERIORES Y EXTERIORES con mds art. fierro	MZ	1.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2,616.00
02.04.01.21	MZ	VISTERA DE OBREROS con 15 art 5-0% dependida	MZ	1.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	3,020.00
02.04.01.22	MZ	BRANQUEO DE VIGAS, COLUMNAS Y CONTRASOLOS	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.23	MZ	CARPINTERIA DE MADERA	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.24	MZ	24 PUERTAS DE MADERA DE 81 X 1.80 BATEANTE Apertura 1.20m x 2.00m	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.25	MZ	V1 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 2.17 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.26	MZ	V2 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.08 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.27	MZ	V3 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 1.70	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.28	MZ	V4 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.29	MZ	V5 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.30	MZ	V6 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 1.70	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.31	MZ	V7 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.32	MZ	V8 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.33	MZ	V9 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.34	MZ	V10 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.35	MZ	V11 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.36	MZ	V12 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.37	MZ	V13 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.38	MZ	V14 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.39	MZ	V15 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.40	MZ	V16 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.41	MZ	V17 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.42	MZ	V18 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.43	MZ	V19 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.44	MZ	V20 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.45	MZ	V21 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.46	MZ	V22 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.47	MZ	V23 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.48	MZ	V24 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.49	MZ	V25 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.50	MZ	V26 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.51	MZ	V27 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.52	MZ	V28 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.53	MZ	V29 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.54	MZ	V30 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.55	MZ	V31 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.56	MZ	V32 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.57	MZ	V33 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.58	MZ	V34 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.59	MZ	V35 (Vitrina) CAMARCO DE MADERA Y VIDRIO 2 Pisos y 2 Convolos 3.58 x 2.00	MZ	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	5,000.00
02.04.01.60														

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR PAVIMENTADO EN LOS VIALIDADES DE RICAL Y PRIMARIA DE LA I.P. PUMBA, BARRIO REQUENILLO, CUIDADO DE REQUENA, PROVINCIA DE HUANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR PAVIMENTADO EN LOS VIALIDADES DE RICAL Y PRIMARIA DE LA I.P. PUMBA, BARRIO REQUENILLO, CUIDADO DE REQUENA, PROVINCIA DE HUANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO
 PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA : CONSORCIO REQUENILLO
 SUPERVISOR : CONSORCIO CONSULTORA IMP
 F. CONTRATO : CONTRATO N° 001/2019
 F. FIN DE OBRA : 11 de febrero del 2020
 M. : S/00,444.26
 B. : S/00,444.26

PROPIETARIO



CONTRATISTA



Item	Unidad	Cantidad	Precio (S/)	Monto (S/)	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		MAYOR POR VALORIZAR	
					Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
02.05.01	OTRAS											
02.05.01.01	FORMA ACERCA 12.44 X 1.25 (incluye mano de obra y pintura)	und	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	200.00	0.00%	200.00	100.00%
02.05.01.02	BOQUILLO DE ZINC LISO 80X120X1.5	und	510.00	510.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	510.00	0.00%	510.00	100.00%
02.05.01.03	ARTICULO DE CONSTRUCCION (ESPANA 200)	ML	252.00	18.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	252.00	0.00%	252.00	100.00%
02.05.01.04	MODELO 1 - 1											
02.05.01.05	MONTAJE DE TUBERIAS											
02.05.01.06	CORTE DE TERRENO A NIVEL SUPERFICIE	m3	38.01	37.41	1,815.41	100.00%	0.00	0.00%	1,815.41	100.00%	1,815.41	100.00%
02.05.01.07	EXCAVACION DE ZANJAS PARA DENTRADO HASTA 1.00 PL	m3	38.01	37.41	863.95	65.00%	0.00	0.00%	863.95	65.00%	863.95	75.00%
02.05.01.08	RELLENO CON MANTENIMIENTO CONVENCIONAL, PROPIO SELECCIONADO, en zanja.	M3	20.05	27.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.05	0.00%	20.05	100.00%
02.05.01.09	ROLLEO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3	M2	698.07	99.27	86,379.67	99.99%	0.00	0.00%	86,468.94	99.99%	86,468.94	100.00%
02.05.01.10	ARMAZON REGULADO Y PAVIMENTO BARRIAL	M2	698.07	3.85	1,370.37	0.00%	0.00	0.00%	1,370.37	0.00%	1,370.37	100.00%
02.05.01.11	ELIMINACION DE MATERIALES EXISTENTES	M3	240.15	23.27	3,867.00	100.00%	0.00	0.00%	3,867.00	100.00%	3,867.00	100.00%
02.05.01.12	OBRAS DE MANTENIMIENTO SIMPLE											
02.05.01.13	SOLADO METALICO 110 4x7 asociado con canchales	m3	194.57	20.23	17,204.25	99.99%	0.00	0.00%	17,398.82	99.99%	17,398.82	100.00%
02.05.01.14	MORTERO 1:3:6 para trabajos de acabados	M3	111.54	20.17	96,144.99	99.99%	0.00	0.00%	96,144.99	99.99%	96,144.99	100.00%
02.05.01.15	ENCANTADO Y DESMANTADO DE LOSA	M2	83.85	22.40	1,864.04	0.00%	0.00	0.00%	1,864.04	0.00%	1,864.04	100.00%
02.05.01.16	OBRAS DE MANTENIMIENTO AVANZADO											
02.05.01.17	ZANJAS											
02.05.01.18	MORTERO 1:3:6 para trabajos de acabados	m3	35.75	573.42	9,691.52	0.00%	0.00	0.00%	9,691.52	0.00%	9,691.52	100.00%
02.05.01.19	FERRO CORROSIONADO 97 incluye colorado -5% desperdicio	kg	301.33	5.12	1,542.28	0.00%	0.00	0.00%	1,542.28	0.00%	1,542.28	100.00%
02.05.01.20	CONCRETO											
02.05.01.21	MORTERO 1:3:6 para trabajos de acabados	m3	31.50	573.42	18,183.63	0.00%	0.00	0.00%	18,183.63	0.00%	18,183.63	100.00%
02.05.01.22	FERRO CORROSIONADO 97 incluye colorado -5% desperdicio	kg	307.80	5.15	1,582.14	0.00%	0.00	0.00%	1,582.14	0.00%	1,582.14	100.00%
02.05.01.23	FERRO CORROSIONADO 97 para trabajos de acabados -5% desperdicio	kg	214.37	5.12	1,091.57	0.00%	0.00	0.00%	1,091.57	0.00%	1,091.57	100.00%
02.05.01.24	ENCANTADO Y DESMANTADO	m2	70.00	25.19	1,763.30	0.00%	0.00	0.00%	1,763.30	0.00%	1,763.30	100.00%
02.05.01.25	CONCRETO METALICO											
02.05.01.26	COLUMBAS METALICAS CUADRIANGULAS DE PYPYRAL, Single drink, incluye colorado en obra	und	14.00	6,000.00	84,000.00	0.00%	0.00	0.00%	84,000.00	0.00%	84,000.00	100.00%
02.05.01.27	ARCO METALICO PARABOLICO	m2	7.00	18,000.00	126,000.00	0.00%	0.00	0.00%	126,000.00	0.00%	126,000.00	100.00%
02.05.01.28	VARA PERFORADA DE FIERRO LISO 3/4 X 3/4 CON MANCHONES DE FIERRO LISO 8 1/4 - 10.00 m	m	97.50	108.46	10,584.80	0.00%	0.00	0.00%	10,584.80	0.00%	10,584.80	100.00%
02.05.01.29	CORRERAS METALICAS 2" X 2" X 2" - 10.00 m	M	415.00	77.50	32,162.50	0.00%	0.00	0.00%	32,162.50	0.00%	32,162.50	100.00%
02.05.01.30	APROXIMACION ENTRE TUBERIAS METALICAS	m	12.00	280.27	3,363.24	0.00%	0.00	0.00%	3,363.24	0.00%	3,363.24	100.00%
02.05.01.31	VEREDA METALICA DE 0.05 X 0.30 m	m	465.00	43.82	20,376.30	0.00%	0.00	0.00%	20,376.30	0.00%	20,376.30	100.00%
02.05.01.32	TIEMPOS ADICIONALES DE TIPO PERIODO 10'	und	24.00	1,000.00	24,000.00	0.00%	0.00	0.00%	24,000.00	0.00%	24,000.00	100.00%
02.05.01.33	COBERTURAS											
02.05.01.34	CONSTRUCCION DE CALUMBA CIRCULAR 1.50 m	M2	686.25	65.57	44,983.63	0.00%	0.00	0.00%	44,983.63	0.00%	44,983.63	100.00%
02.05.01.35	VARIOS											
02.05.01.36	CEBOS DE MALLA METALICA 2" X 2'	m2	376.11	261.70	98,400.79	0.00%	0.00	0.00%	98,400.79	0.00%	98,400.79	100.00%
02.05.01.37	FORMACION DE LOSA BORDADA en juntas de Trabajo de mano.	m	224.25	1.50	1,803.38	0.00%	0.00	0.00%	1,803.38	0.00%	1,803.38	100.00%
02.05.01.38	CERRADO DE LOSA con material de problema	m2	493.87	2.90	1,401.23	0.00%	0.00	0.00%	1,401.23	0.00%	1,401.23	100.00%
02.05.01.39	JUNTAS DE MANTENIMIENTO CON MORTERO ASPALTICO 1:4	ML	340.30	10.80	3,665.25	0.00%	0.00	0.00%	3,665.25	0.00%	3,665.25	100.00%
02.05.01.40	ARCO METALICO DE PULIDO Y TABLERO DE BASKET 180 CM. de largo y ancho.	und	2.00	2,200.00	4,400.00	0.00%	0.00	0.00%	4,400.00	0.00%	4,400.00	100.00%
02.05.01.41	PANQUES PARA POCHE DE NET	und	4.00	40.04	160.16	0.00%	0.00	0.00%	160.16	0.00%	160.16	100.00%
02.05.01.42	NET DE VOLEY + POSTES DE FANCOX + TUBERIAS	und	1.00	1,270.03	1,270.03	0.00%	0.00	0.00%	1,270.03	0.00%	1,270.03	100.00%
02.05.01.43	BANQUE DE MANTENIMIENTO 1:3:6 para trabajos de acabados -5% desperdicio A	und	22.00	1,964.08	43,209.76	0.00%	0.00	0.00%	43,209.76	0.00%	43,209.76	100.00%
02.05.01.44	POSTALAJAS DE BARRERAS											

CONSORCIO REQUENILLO
 REPRESENTANTE COMUN
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

CONSORCIO REQUENILLO
 REPRESENTANTE COMUN
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

CONSORCIO REQUENILLO
 REPRESENTANTE COMUN
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

CONSORCIO REQUENILLO
 REPRESENTANTE COMUN
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.P. "INOCENCIO BARRIO REQUENILLO" DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.P. "INOCENCIO BARRIO REQUENILLO" DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO
 PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA : CONSORCIO REQUENILLO
 SUPERVISOR : CONSORCIO CONSULTOR CASP
 F. CONTRATO : CON FORMAL DE CONTRATO N° 10100008
 V.R. : 17 de Febrero del 2020
 M.C. : S. / S.

PROPIETARIO :
LORETO
 GOBIERNO REGIONAL

CONTRATISTA :
 CONSORCIO REQUENILLO S.R.L.

0.000.444.26
 0.000.444.26

Item	Descripción	Unid.	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR VALORIZAR	
			Metros	%	Metros	%	Metros	%	Metros	%
01.00.01.01	CANAL DE ANENA 150 X 300	M2	1.99	0.00	0.00	0.00%	4.30	0.00%	2.31	0.00%
01.00.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	7.60	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	0.70	0.00%
01.00.01.04	INVESTIGACION DE REDES BIFASICAS DESAGUE	M2	19.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	10.70	0.00%
01.00.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES (ANILLO DESAGUE)	M3	35.32	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	27.02	0.00%
01.00.02.02	CAMA DE ARENA 150 X 300	M3	3.01	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	5.29	0.00%
01.01.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	27.40	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	35.70	0.00%
01.01.02.04	REGULACION REGADO Y APROXIMADO MANUAL	M2	38.14	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	46.44	0.00%
01.02.01.00.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	53.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	61.30	0.00%
01.02.01.01	SECTOR DE AGUA									
01.02.01.01.01	PUNTO DE AGUA PARA DE 10"	M4	15.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	23.30	0.00%
01.02.01.01.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 8" V2 PVC S4P CLASE A-B	M4	50.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	58.50	0.00%
01.02.01.01.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 8" V2 PVC S4P CLASE A-B	M4	15.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	23.30	0.00%
01.02.01.01.04	VALVULA ENTRENADA DE 10"	und	2.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	10.30	0.00%
01.02.01.01.05	CONDUITO PVC S4P 8" V2	und	8.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	16.30	0.00%
01.02.01.01.06	CONDUITO PVC S4P 8" S4P	und	2.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	10.30	0.00%
01.02.01.01.07	REGULACION PVC S4P DE 8" 3/4" V2	und	4.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	12.30	0.00%
01.02.01.01	SISTEMA DE DESAGUE									
01.02.01.01.01	SALIDA DE DESAGUE 7" con de botaderos, ductos, armarios, etc.	plb	20.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	28.30	0.00%
01.02.01.01.02	SALIDA DE DESAGUE 4" con de botaderos	plb	5.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	13.30	0.00%
01.02.01.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC S4P 2"	plb	5.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	13.30	0.00%
01.02.01.01.04	RED DE DESAGUE PVC S4P 2" emp. 4to estándar	M4	20.40	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	28.70	0.00%
01.02.01.01.05	RED DE DESAGUE PVC S4P 2" emp. 3to estándar	M4	38.04	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	46.34	0.00%
01.02.01.01.06	RAMBLERO DE BRONCE DE 2" ventilado y silencioso	und	2.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	10.30	0.00%
01.02.01.01.07	CONDUITO PVC S4P DE 2740"	und	12.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	20.30	0.00%
01.02.01.01.08	CONDUITO PVC S4P DE 4740"	und	2.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	10.30	0.00%
01.02.01.01.09	TUBO PVC S4P DE 2"	und	4.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	12.30	0.00%
01.02.01.01.10	RAMPA V2 CON BIELLA	und	5.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	13.30	0.00%
01.02.01.01.11	TEE PVC S4P DE 2"	und	16.30	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	24.60	0.00%
01.02.01.01.12	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	8.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	16.30	0.00%
01.02.01.01.13	SUBSTRATO E INSTALACION DE INODOURO	und	8.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	16.30	0.00%
01.02.01.01.14	SUBSTRATO E INSTALACION DE LAVAFOROS inc. p/ta con tapa	und	1.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	9.30	0.00%
01.02.01.01.15	SUBSTRATO E INSTALACION DE URNARIOS	und	3.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	11.30	0.00%
01.02.01.01.16	PAPERA DELA DE LONJA ANCHA	und	3.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	11.30	0.00%
01.02.01.01.17	PANCA CROMADA CON CARRERA DEBILIANA	und	10.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	18.30	0.00%
01.02.01.01.18	SUBSTRATO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	10.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	18.30	0.00%
01.02.01.01.19	BANAJERIAS DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS	und	4.00	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	12.30	0.00%
01.02.01.01.20	MODULO 3									
01.02.01.01.21	EXCAVACIONES DE REDES INTERIORES AGUA									
01.02.01.01.21.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES AGUA O DESAGUE	M3	6.37	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	14.67	0.00%
01.02.01.01.21.02	CAMA DE ANENA 150 X 300	M3	1.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	9.50	0.00%
01.02.01.01.21.03	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	5.01	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	13.31	0.00%
01.02.01.01.21.04	INVESTIGACION DE REDES BIFASICAS DESAGUE	M2	13.50	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	21.80	0.00%
01.02.01.01.21.05	EXCAVACIONES DE REDES BIFASICAS DESAGUE	M3	23.81	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	32.11	0.00%
01.02.01.01.21.06	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES AGUA O DESAGUE	M3	3.81	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	12.11	0.00%
01.02.01.01.21.07	CAMA DE ANENA 150 X 300	M3	18.24	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	26.54	0.00%
01.02.01.01.21.08	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	9.70	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	18.00	0.00%
01.02.01.01.21.09	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.10	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.11	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.12	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.13	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.14	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.15	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.16	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.17	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.18	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.19	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.20	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.21	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.22	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.23	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.24	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.25	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.26	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.27	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.28	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.29	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.30	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.31	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.32	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.33	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.34	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.35	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.36	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.37	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.38	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.39	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.40	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.41	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.42	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.43	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.44	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.45	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.46	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.47	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.48	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00	0.00%	8.30	0.00%	64.50	0.00%
01.02.01.01.21.49	RELLENO CON MATERIAL DE PESTANEO A-3	M3	56.20	0.00	0.00					