G R ' SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS |
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y
de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Oficio N° 0124-2024-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO

Ingeniero Luis Daniel Montalvan Guerra
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Loreto
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Asunto: Valorizacion de obra N°G&’tb?fe§pdhdient€ al mes
de diciembre del 2023

Referencias: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALZAMORA (AV.
MARISCAL CACERES/CA LIBERTAD), DISTRITO DE
IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO” CUI:
N°2125849
a. Informe N°011-2024-GRL-GGR-GRI-SGRSYCO-BMCA
b. Carta N°014-2024-CA-RESC-RC
c. Informe N°04-2024-CA-APA-JS
d. Carta N°033-CVA-2023
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Me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a su vez, hacerle
llegar la documentacion correspondiente a la Valorizacion de obra N°03,
correspondiente al mes de diciembre del 2023, la cual fue presentada y aprobada por el
supervisor mediante referencia b) de acuerdo al siguiente detalle:

Valorizacion de obra N°03 — Diciembre 2023 | S/ 521,774.32
Reajuste a favor -S/ 0.00
Amortizacion Adelanto Directo =S/ 52,177.43
Amortizacion por Adelanto de Materiales =S/ 120,008.09
Monto a pagar de Valorizaciéon S/ 349,588.79
Neto a pagar al Contratista S/ 349,588.79

Por lo indicado, encontrandose conforme la documentacion, de
acuerdo a la referencia a), se recomienda continuar con su tramite respectivo de pago
en los plazos establecidos en la Ley del Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya
que, a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones
imputables a la ENTIDAD, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los
intereses legales, de conformidad con los articulos 1244°, 1245°, y 1246° del Cddigo
Civil, siempre que los tramites estén dentro de los plazos de ley.

Copia: SGSyC - File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC — File Personal (01)

TRAMITE: 00907
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Remito Valorizacion de Obra N° 03 —Correspondiente al Mes de Diciembre -2023 Obra;
MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALZAMORA (AV. MARISCAL /CA. LIBERTAD ) DISTRITO DE
iQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO con CUI N° 2125849

REFERENCIA ; Carta N° 014-2024-CA-RESC-RC
Informe N° 04-2024-CA-APA-JS
Carta N° 033-CVA-2023
Proveido N°00207.
Memorando N° 405-2023-GRL/GGR/GRI (Coordinador de Obra )

LUGAR Y FECHA Belén, 15 de Enero de 2024.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, asi mismo informarle que el Contratista
ha presentado la Valorizacién de Obra N° 03 - correspondiente al mes de Diciembre - 2023, el cual esta
Aprobado porla Supervision de la Obra Consorcio Alzamora fin de determinar si cumple con los lineamientos y
requerimientos establecidos para el tramite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

1.0GENERALIDADES

1.01.00 DATOS GENERALES
1.01.01 DATOS DE LA OBRA
NOMBRE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALZAMORA (AV. MARISCAL
CACERES / CA. LIBERTAD) - DISTRITO/RE IQUITOS,
PROVINCIA DE MAYNAS — LORETO, CON CUI N° 2125849

DE LA UBICACION

Centro Poblado : IQUITOS

Localidad : IQUITOS

Distrito : IQUITOS

Provincia : MAYMAS

Regién : LORETO

DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre de la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RUC N de la Entidad 20493196532

Domicilio legal J AV. ABELARDO QUINONES KM 1.5 (LORETO-MAYNAS-
IQUITGS)

Teléfono : "Q64- 266026 "

Correo electronico: : Jmsevilla64{@yahoo.com ; sayonvelasquez@gmail.com

1.01.02 DATOS DEL CONTRATISTA




1.01.03

01.02

PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL

Proceso de Licitacion LICITACION PUBLICA-SM-4-2023-CSO-GRL-PRIMERA
CONVOCATORA

Numero de Contrato : CONTRATO N° 023-2023-GRI

Sistema de Contratacion: PRECIOS UNITARIOS

Contratista : " CONSORCIO VIAS ALZAMORA

20493929586 - IR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
20541243250 - INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA E.LR.L.
20567223605 - CONSTRUCKDERT S.AC."

Monto del Valor Referencial  : S/. 14,001,436.59

Monto del Contrato 1 §/.12,600,000.00

Plazo Ejecucion

Obra (Dias Calend.) : 240.00 dias Calendario

Tipo de Valorizaciones (a) : MENSUAL

N° Valorizaciones Programadas : 9.00

Fecha : Firma de Contrato : martes, 12 de Setiembre de 2023

Fecha de Entrega de Terreno  : miércoles, 27 de Setiembre de 2023

Inicio del Plazo Contractual : jueves, 5 de Octubre de 2023

DE LOS ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

Carta Fianza : CARTA FIANZA N° 223301793 ente: INSUR S.A.
COMPANIA DE SEGUROS

Fecha de Solicitud : viernes, 15 de Setiembre de 2023

Fecha de Otorgamiento : lunes, 25 de Setiembre de 2023

Monto : S/. 1,260,000.00

ADELANTO DE MATERIALES

Carta Fianza : CARTA FIANZA N° 223302005 ente: INSUR S.A.
COMPANI{A DE SEGUROS

Fecha de Solicitud : Sébado, 4 de Octubre de 5349

Fecha de Otorgamiento : Viernes, 20 de Octubre de 2023

Monto - S/.2.,520,000.00

Termino de Plazo Contractual : Viernes, 31 de Mayo de 2024

Residente de la Obra : Ing. Jeremy Gerardo Acevedo Gutierrez

Colegiatura : CIP N° 140230

Representante Legal : MARIO KEVIN DERTEANO ALVAN

Garantia (b) : CARTA FIANZA N° 223301792

Retencion del 10% !

Carta Fianza : CARTA FIANZA N° 223301792

Monto de Garantia : 8/.1,260,000.00 .

DATOS DE LA SUPERVISION -

INSPECTOR DE OBRA : Ing® BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO

(05/10/2023 AL 30/11/2023)

Colegiatura : CIPN°® 104143

Representante Legal : SR. RENE CHAVEZ PEREZ

Contrato de Supervision : N°037-2023-GRL-GRI de fecha 30 de Noviembre 2023

JEFE DE SUPERVISION : ING.ARNULFO PEREZ ACUNA desde el 01Diciembre del 2023

Coordinador de Obra : Ing. Barry Marshall Castro Arevalo  desde el 12 Diciembre 2023

con Memorandum N° 405-2023-GRL/GGR/GRI

SITUACION DE LA OBRA

ASPECTO TECNICO
A.- ASPECTOS TECNICOS
1. MES DE LA
VALORIZACION : MES 03 Diciembre 2AR
2. Avance programado ,
del mes, vigente : 10.63%
. Avance ejecutado al mes : 4.14%
4. Avance programado
Acum. al mes : 21.00%
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5. Avance ejecutado
Acum. al mes
6. Situacidn actual de la obra

B.- ASPECTO ECONOMICO

01.03

L

Valorizacion del mes
(Monto Bruto Valorizado)

. Valoriz. Acumulada en el mes :

9

5. Amortizaciones al mes de
Adelanto directo
Adelanto por materiales

6. Estado de Fianzas Bancarias
* Fiel cumplimiento

24.75%
ADELANTADA .

S/.521,774.32
QUINIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y
CUATRO CON 32/100 Soles

S/.3°118,773.44

S/.172,185.52

S/.52,177.43

S/.120,008.09

CARTA FIANZA N° 223301792

Vigente martes, | de MAYO de 2024
* Adelanto Directo CARTA FIANZA N°-R1
Vigente martes, 5 de MARZO de 2024

* Adelanto por materiales:

Vigente

CARTA FIANZA N° 223302005 R-1M
martes, 2 de Marzo de 2024

MODIFICACIONES AL CONTRATO

ADICIONAL DE OBRA N°01
Resolucién de Aprobacién

Fecha de Aprobacion NO SOLICITO
Monto Aprobado NO SOLICITO
Nuevo Mento del Contrato NO SOLICITO
% De Incidencia NO SOLICITO

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

Resolucion de Aprobacion
Fecha de Aprobacién

Monto Aprobado

Nueve Monto del Contrato
% De Incidencia
AMPLIACIONES DE PLAZO
Resolucion de Aprobacion
Fecha de Aprobacion

Dias Aprobados

Nueva Fecha de Termino
de Plazo Contractual

Nuevo Mento del Contrato
Nueva Fecha de Termino de
Plazo Contractual

ANTECEDENTES

NO SOLICITO
NO SOLICITO
NO SOLICITO
NO SOLICITO
NO SOLICITO

NO SOLICITO
NO SOLICITO
NO SOLICITO

NO SOLICITO
NO MODIFICABQR! ARSE

NO SOLICITO

Con fecha 15/08/2023 el Comité Especial OTORGA LA BUENA PRO de la LP-SM-4-2023-

CSO-GRL-1 a favor del Consorcio Vias Alzamora , con RUC N° 20567223605.por el monto de su

propuesta econdmica ascendente a la suma de Un Doce Millones Seiscientos Mil con 00/100 SOLES
(S/. 12'600,000.00), Sin IGV, con plazo de 240 dias calendarios para la Ejecucién de la Obra, indicada
en su Oferta.
Con fecha 12 de Septiembre del 2023 el Consorcio Vias Alzamora suscribe el Contrato N°
023-2023-GRL-GRI .
Con fecha 05/10/2023, se dio inicio a la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALZAMORA

(AV. MARISCAL CACERES /CA.LIBERTAD ) DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS —
LORETO CUI N° 2125849".

Con Carta N° 020-2023-CVA-2023, el Contratista CONSORCIO VIAS ALZAMORA , presenta
la Valorizacion de Obra N° 01 — correspondiente al Mes de OCTUBRE - 2023, en la cual hace
de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto
Bruto de S/. 1°433,711.62 Soles sin IGV ( Un Millon Cuatrocientos Treinta y Tres Mil
Setecientos Once con 62 /100 Soles ) ; de manera que solicita su pago correspondiente



- Con Contrato de Supervision N° 037-2023-GRL-GRI-de fecha 30 de Noviembre del 2023 se
firma el contrato de Supervion de la obra en mencion “Consorcio Alzamora” .

Con Fecha 04 de Diciembre del 2023 con memorandum N° 394-2023-GRL/GRI se deja sin
efecto el memorandum N° 328-2023-GRL-GGR-GRI donde se designa como Inspector de
Obra al Ing. Barry Marshall Castro Arevalo .

Con Memoradum 405-2023-GRL/GGR/GRI de fecha 12/12/2023 se designa al Ing. Barry
Marshall Castro Arevalo como Coordinador de Obra .

Con Carta N° 026-2023-CVA-2023, el Contratista CONSORCIO VIAS ALZAMORA , presenta

la Valorizacién de Obra N° 02 — correspondiente al Mes de Noviembre - 2023, en la cual hace
de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto

Bruto de S/. 1°163,287.50 Soles sin IGV ( Un Millon Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos

Ochenta y Siete Mil con 50/ 100 Soles )

Con Carta N° 033-2023-CVA-2023, el Contratista CONSORCIO VIAS ALZAMORA , presenta

la Valorizacion de Obra N° 03 — correspondiente al Mes de Diciembre - 2023, en la cual hace

de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto

Bruto de S/. 521,774.32 Soles sin IGV ( Quinientos Veintiuno Mil Setecientos Setenta y Cuatrc

con 32/100 Soles ) ; de manera que solicita su pago correspondiente

con la siguiente documentacion como anexo:

Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacion

Resumen de la Valorizacion

Planilla de la Valorizacién de obra (por especialidades, en caso corresponda)

Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo

Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo

Cilculo de las penalidades, en caso corresponda

Cilculo de reajustes

Cilculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda

Copia del cronograma valorizado de obra

Grafico de la Curva S

Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corregponda

Vistas fotogrificas de las partidas ejecutadas durante el periodo/]

Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE ha

uso del cuaderno de obra fisico

o Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorizagion

e Copia del asiento de cuaderno de obra que autoriza su ejecut:iﬁ‘ﬁ \ /

Documentacion que acredite los Mayores Gastos Genecales Varla eSHTE

solo en caso de paralizacién total de obra ff\ 2 WG ’, \

Documentacion que acredite los Mayores Costos Dlreb;t\@ncwﬁtws

Copia de las Tasas de intereses legales

Resolucién de aprobacion del Expediente Técnico de obra

DOCUMENTACION QUE SUSTENTE LAS CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS A

ESSALUD,

CONAFOVICER, SENCICO, AFP U ONP, PLANILLAS, ETC.

o INFORMES INDIVIDUALIZADOS DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE, SEGUN
CORRESPONDA, DE SU PARTICIPACION EN EL PERIODO DE LA VALORIZACION

« COPIA DEL RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA O FACTURA, QUE EVIDENCIE
EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES, DE CADA PROFESIONAL
QUE PARTICIPA EN EL PERIODO DE LA VALORIZACION.

o CERTIFICADOS DE HABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DEL
PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE, EL MISMO QUE DEBE INDICAR EL NOMBRE
DEL SERVICIO PRESTADO, NOMBRE DE LA OBRA Y NOMBRE DE LA ENTIDAD,
DOCUMENTO QUE SE PRESENTARA EN CADA VALORIZACION.




e CD CONTENIENDO LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS DE LA DOCUMENTACION DE
LA VALORIZACION, DEBIDAMENTE FIRMADA.
o OTRA INFORMACION QUE REQUIERA LA ENTIDAD.

. EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el
Supervisor , en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la
Valorizacion de Obra N° 03 — correspondiente al mes de Diciembre - 2023, las cuales son
aprobados por el SUPERVISOR de obra y plasmados en la documentacion tramitada
indicando a su vez que luego de efectuada la revision al procedimiento del célculo de los
montos consignados en la Valorizacion N° 03, obra de la referencia, se ha podido determinar
que se ajustan a los procedimientos que rigen el calculo de las valorizaciones de obras
publicas, en concordancia con la documentacion sustentadora presentada.

La presente Valorizacion tiene como fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados
Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Petrolero y en concordancia con la documentacién y célculos
adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el
monto neto asciende a la suma de Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta
y Ocho con 79/100 soles ) (S/. 349,588.79), sin incluir IGV, el cual es tramitada de acuerdo
al siguiente detalle:

Monto Bruto valorizado 521,774.32
Reajuste Neto

Amortizacion Adelanto Directo 52.177.43
Amortizacion Adelanto Mafteriales 120,008.0%9

Deduccion de Reajuste Adelanto Directo
Deduccion de Reagjuste Adelanto de
Materiales

Retencion de Fondo de Garantia
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION
1. CONCLUSIONES:

La Valorizacion de Obra N° 03 — correspondiente al mes de Diciembre - 2023, cuenta con la
documentacién correspondiente, para lo cual se realiz6 la compatibilizacion de metrados aprobado
en el cuaderno de obra, con la Valorizacién de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta
la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

349,588.79
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*El suscrito en Calidad de Coordinador , verifico que la documentacién presentada, se encuentra
conforme, debido a que el suscrito verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son
compatible con Ia Valorizacion de Obra N° 03 correspondiente al mes de Diciembre del 2023.
Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 1,044.00( mil
cuarenta y cuatro con 00 /100 Nuevos Soles ) y la constancia de estar al dia en sus pagos a
ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la
valorizacion, en cumplimiento de la Ley.

*En el presente mes, La Obra al Mes de Diciembre 2023, cuenta con un avance real acumulado
ejecutado de 24.75 % contra uno Programado de 21.00 %, encontrandose la Obra en Ejecucién
(ADELANTADO) .

*En el cuadro Adjunto se muestra la Curva de Control de Avance Fisico Real
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III. RECOMENDACION:

1.-Se recomienda, tramitar el pago de la valorizacién Obra N° 03 — correspondiente al mes de
Diciembre —2023, por un monto Neto a Pagar de Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos
Ochenta y Ocho con 79/100 soles (S/. 349,588.79), sin incluir IGV ,a favor del Contratista
Consorcio Vias Alzamora , por la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO DE LA CALLE
ALZAMORA (AV. MARISCAL /CA. LIBERTAD ) DISTRITO DE iQUITOS , PROVINCIA DE
MAYNAS — LORETO con CUI N° 2125849.



2.- Derivar la Valorizacién N°03 Diciembre 2023 ala Sub Gerencia Regional de Supervisién y
Control para los Tramites de Pago y Registro en INFOOBRAS .

por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentacién presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trdmites correspondientes.

Atentamente, P
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regiona'ir;(c)lf; Infraestructura
Sub. Gerencia Regional Obras

BARRY MARSHALLICASTRO AREVALO

COODINAOR DE OBRA



