



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE OBRAS**

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CARGO

Belén, 18 de octubre del 2023

Oficio n° 2966-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO

Ingeniero Luis Daniel Montalván Guerra
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Valorización de Avance de Obra N° 04 -
setiembre 2023.

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL
Y AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL
(LA) PSJE GRAU (AV. GRAU / CA. CORNEJO
PORTUGAL) DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA
MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO. CUI 2501424

- Ref. : a. Informe N° 0196-2023-GRL-GGR/GRI/SGRSYCO/OLVB
b. Carta N° 020-CL-2023
c. Carta N° 029-2023-CAVGRAU

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitir la documentación de la Valorización de Obra n°04, correspondiente a septiembre del 2023, que asciende a la suma **S/. 40,005.00 (Cuarenta mil cinco con 00/100)** sin IGV; presentada y aprobada por el Supervisor, revisada y con la conformidad del coordinador de obra mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n°04	S/. 38,209.94
Reajuste	S/. 1,795.86
Amortización de Adelanto Directo	S/. 0.00
Amortización de Adelanto Materiales	S/. 0.00
Monto A Pagar A Contratista	S/. 40,005.00

Se remite la conformidad de la valorización, a fin de continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO AV. GRAU**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. Abraham Junior Nuñez García
Subgerente Regional de Supervisión
Y Control de Obras
CIP N° 123294

Copia: Coordinador de Obra
SGRSyCO - File de obra (01)
SGRSyCO - File correlativo (01)
SGRSyCO - File personal (01)

TRAMITE: 38873
dap- Sec.