



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE OBRAS


CARGO

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Belén, 25 de septiembre del 2023

Oficio n° 2702-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO

Ingeniero Luis Daniel Montalván Guerra
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra N° 28.

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO" CUI N°2145664

Ref.: a. Informe N° 156-2023-GRL-GGR/GRI/SGRSYCO/LATC
b. Carta N° 231-2023/CSN-RKCH/RC
c. Informe Tecnico n°180-2023-JACR-JS-CSN

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de Obra n°28, correspondiente a agosto del 2023, que asciende a la suma **S/. 252,834.27 (Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro con 27/100 soles)** con IGV; presentada y aprobada por la supervisión, revisada y con la conformidad del coordinador de obra mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n°28 agosto 2023	S/. 253,793.37
Amortización por Adelanto Directo	S/. - 25,379.33
Amortización por Adelanto de Materiales	S/. - 11,672.71
SUB TOTAL	S/. 216,741.33
IGV 185	S/. 39,013.44
Penalidad	S/. - 2,920.50
Neto a Pagar al Contratista	S/. 252,834.27

Se remite la conformidad de la valorización, a fin de continuar con el trámite respectivo a favor del contratista **CONSORCIO BELLAVISTA**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ING. ROMEL WILSON BERNAS PEREZ
Subgerente Regional de Supervisión y Control de Obras
C.I.P. N° 73648

Copia: Coordinador de Obra
SGRSyCO - File de obra (01)
SGRSyCO - File correlativo (01)
SGRSyCO - File personal (01)

TRAMITE: 34409