



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS


"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CARGO

Belén, 13 de noviembre del 2023

Oficio N° 3192-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO

Ingeniero Luis Daniel Montalván Guerra
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Loreto
Presente



Asunto: REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

Referencia: OBRA: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO
PRODUCTIVO (CETPRO) - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO
DEL DISTRITO DE PUTUMAYO - PROVINCIA DE PUTUMAYO -
DEPARTAMENTO DE LORETO-CUI N° 2480524
a. INFORME N° 292-2023-GGR-GRI-SGRSYCO-CMVP
b. CARTA N° 027-2023-CSCPOL/SUP.CETPRO

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitir la documentación de la Valorización de Obra N° 09, correspondiente al mes de octubre del 2023, que asciende a la suma **SI. 153,963.91 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Tres con 91/100)** sin IGV; presentada por el contratista, revisada y aprobada por el Coordinador de Obra y con su conformidad mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N° 09 – Octubre 2023	
Monto Bruto Valorizado	302,087.22
Reajuste Neto Valorización N° 09	0.00
Amortización de Adelanto Directo (10%)	-30,208.72
Amortización de Adelanto de Materiales	-117,914.59
Deducciones	0.00
Fondo de Garantía 10%	0.00
Monto a Pagar al Contratista	153,963.91

Se remite la conformidad de la valorización, a fin de continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO CETPRO PUTUMAYO LORETO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ING. ABRAHAM JUNIOR NUÑEZ GARCIA
Superintendente Regional de Supervisión y Control de Obras
CIP N° 123254

Copia: SGSyC – Coordinador
SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File Personal (01)

TRAMITE: 43433

Oficina Principal
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto
(065) 26-6969 / 26-7010

Oficina de Coordinación y Enlace
Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima
(01) 44773434

