



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CARGO

Belén, 12 de diciembre del 2023

Oficio N° 3462-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSYCO

Ingeniero Luis Daniel Montalván Guerra
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Loreto
Presente



Asunto: Remito Valorización de Obra N° 10 correspondiente al mes de noviembre 2023.

Referencia: OBRA: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO (CETPRO) - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL DISTRITO DE PUTUMAYO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO-CUI N° 2480524

- a. INFORME N° 313-2023-GGR-GRI-SGRSYCO-CMVP
- b. CARTA N° 044-2023-CSCPOL/SUP.CETPRO

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitir la documentación de la Valorización de Obra N° 10, correspondiente al mes de noviembre del 2023, que asciende a la suma **S/. 253,095.68 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Noventa y Cinco con 68/100)** sin IGV; presentada por el contratista, revisada y aprobada por el Coordinador de Obra y con su conformidad mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N° 10 – Noviembre 2023	
Monto Bruto Valorizado	s/. 642,996.54
Reajuste Neto Valorización N° 09	0.00
Amortización de Adelanto Directo (10%)	s/. -318,652.98
Amortización de Adelanto de Materiales	s/. -71,247.88
Deducciones	0.00
Fondo de Garantía 10%	0.00
Monto a Pagar al Contratista	253,095.68

Se remite la conformidad de la valorización, a fin de continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO CETPRO PUTUMAYO LORETO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ING. ABRAHAM JULIO HUAYAN GARCIA
Subgerente Regional de Supervisión y Control de Obras
CIP N° 125294

Copia: SGSyC – Coordinador
SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File Personal (01)

TRAMITE: 47916

Oficina Principal
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto
(065) 26-6969 / 26-7010

Oficina de Coordinación y Enlace
Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima
(01) 44773434



www.regionloreto.gob.pe