



**GRI**  
GERENCIA REGIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS


"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**CARGO**

Belén, 14 de diciembre del 2023

Oficio N° 3505-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSycO

Ingeniero Luis Daniel Montalván Guerra  
Gerente Regional de Infraestructura  
Gobierno Regional de Loreto  
Presente



Asunto: REMITO VALORIZACIÓN DEL CONTRACTUAL DE OBRA N°03  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

Referencia: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION  
SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO MONSEÑOR  
ELÍAS OLAZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE  
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGIÓN  
LORETO-CUI N°2341270  
a. INFORME N°219-2023-GGR-GRI-SGRSYCO-JEMP  
b. CARTA N° 185-2023/CONS.PEDAGOGICO

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitir la documentación de la Valorización del Contractual de Obra N°03, correspondiente al mes de noviembre del 2023, que asciende a la suma **SI. 721,056.35 (Setecientos Veintiún Mil Cincuenta y Seis con 35/100)** sin IGV; presentada por la contratista, revisada y aprobada por el Coordinador de Obra y con su conformidad mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Valorización N° 03 noviembre 2023</b>	<b>893,037.96</b>
Reajuste Neto	0.00
Amortización de Adelanto Directo (-)	89,303.83
Amortización de Adelanto de Materiales (-)	82,677.78
Deducción de Reajuste Adelanto Directo (-)	0.00
Deducción de Reajuste Adelanto de Materiales (-)	0.00
<b>Monto a pagar de valorización</b>	<b>721,056.35</b>
<b>Neto a Pagar al Contratista</b>	<b>721,056.35</b>

Se remite la conformidad de la valorización, a fin de continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO PEDAGÓGICO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ING. ABRAHAM JUNIOR NUNEZ LARCIA  
Supgerente Regional de Supervisión y Control de Obras  
CUIP N° 123294

Copia: SGSyC – Coordinador  
SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File Personal (01)

TRAMITE: 47932

Oficina Principal  
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto  
(065) 26-6969 / 26-7010

Oficina de Coordinación y Enlace  
Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima  
(01) 44773434