

Gobierno Regional De Loreto



Gestión de Servicio Social

Unidad Ejecutora 861: Región Loreto - Sede Central

Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto e
Inversión Pública

Setiembre, 2023

Tabla de contenido

1. Implementación de la AEI.....	3
1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.....	3
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	9
2.1. Principales modificaciones realizadas en el POI de la UE relacionadas a la AEI (creación, inactivación, modificación de metas de la AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).....	9
2.2. Principales causales de las modificaciones identificadas.	44
2.3. Analices de las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.....	46
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.....	48
3.1. Describa de manera general la ejecución financiera de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.....	48
3.2. Analice la ejecución financiera de las AO críticas.....	49
3.3. Analice la coherencia de la ejecución financiera con la ejecución física de las AO críticas.....	50
3.4. Identifique si se incurrió en otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI, pero que no se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI. De ser el caso, describa y sustente.....	51
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.....	52
4.1. Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.....	52
4.2. Analizar si el dimensionamiento de las AO e inversiones es coherente con el nivel de implementación esperado en la AEI.	53
4.3. Analice si son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UE a la implementación de la AEI.	53
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.....	55
5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).....	55
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI..	55
6.1. Medidas correctivas:.....	55
6.2. Medidas preventivas:.....	56
7. Anexo.....	58



1. Implementación de la AEI
- 1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO

La Unidad Ejecutora 861: Región Loreto-Sede Central, contribuye a la implementación de 31 AEI, las que se detalla a continuación:

1. AEI.03.05 Infraestructura educativa adecuada para estudiantes cuenta con 95 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 62,759,707.00 con un avance del 24%;
2. AEI.01.01 Programa de prevención y atención; eficiente; para niñas; niños y adolescentes en situación de desprotección cuenta con 5 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 377,990.00 con un avance del 17%;
3. AEI.01.04 Programa de prevención de trata y explotación sexual y laboral; implementado; para la población con 1 AO implementada, no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
4. AEI.01.02 Programas de prevención de situaciones de violencia física y sexual; implementados; en el departamento con 1 AO implementada; no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
5. AEI.01.03 Programa de atención de situaciones de violencia física y sexual; implementados; en el departamento con 1 AO implementada, no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
6. AEI.02.02 Programa de desarrollo infantil temprano para niñas y niños menores de 36 meses con 2 AO implementadas, no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
7. AEI.02.06 Infraestructura mejorada para las IPRESS de DIRESA-LORETO con 23 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 3,366,447.00 con un avance del 13%;
8. AEI.02.07 Equipamiento adecuado para las IPRESS de DIRESA-LORETO con 2 AO implementadas, no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
9. AEI.08.01: Programa de fortalecimiento de capacidades oportuno para los productores cuenta con 8 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 2,318,591.00 con un avance del 100%;
10. AEI.08.06 Fortalecimiento de las cadenas de valor; de manera permanente; en los sectores productivos cuenta con 6 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 1,373,445.00 con un avance del 97%;
11. AEI.08.05 Predios rurales formalizados en el departamento cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 599,793.00 con un avance del 83%;
12. AEI.08.02 Promoción de la inversión; permanente; en el departamento cuenta con 103 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 11,051,531.00 con un avance del 50%;
13. AEI.08.04 Infraestructura productiva diferenciada en los sectores productivos cuenta con 4 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 12,511,224.00 con un avance del 52%;



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

14. seguido de la AEI.07.02: Fortalecimiento de capacidades; oportuno; a los servidores públicos del gobierno regional cuenta con 26 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 1,482,789.00 con un avance del 100%;
15. AEI.07.01 Evaluación de instrumentos de gestión; en forma permanente; en el gobierno regional de Loreto cuenta con 14 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 59,368.00 con un avance del 93%;
16. AEI.07.04 Control de procesos de gestión permanente; en el gobierno regional de Loreto cuenta con 53 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 40,039,899.00 con un avance del 55%;
17. AEI.07.03 Fiscalización de procesos de planeamiento; en forma permanente; en el gobierno regional de Loreto cuenta con 18 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 1,164,727.00 con un avance del 28%;
18. AEI.11.02 Programa de saneamiento básico integral para la población de zonas rurales cuenta con 8 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 624,342.00 con un avance del 24%;
19. AEI.06.01 Programas sociales; implementados; para la población en situación de vulnerabilidad cuenta con 13 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 1,566,161.00 con un avance del 23%;
20. AEI.06.02 Programa de atención de condiciones primarias y secundarias; oportuno; para las personas con discapacidad cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 215,200.00 con un avance del 17%;
21. AEI.04.04 Evaluaciones ambientales oportunas para los inversionistas del sector cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 706,508.00 con un avance del 100%;
22. AEI.09.03 Redes viables transitables para la población cuenta con 102 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 81,312,478.00 con un avance del 24%;
23. AEI.05.01 Evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestres diferenciadas por especies para el departamento con 2 AO implementadas, no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
24. AEI.05.06 Planes de manejo forestal y fauna silvestre evaluados para el departamento cuenta con 12 AO implementadas y una ejecución presupuestal de S/ 211,286.00 con un avance del 6%;
25. AEI.05.05 Zonificación ecológica económica provincial oportuna en el departamento con 2 AO implementadas, no muestra avance porque no tiene ejecución presupuestal;
26. AEI.10.02 Seguimiento de acciones integrales e interinstitucionales sobre la gestión del riesgo de desastres; de manera permanente; en el departamento cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 9,344.00 con un avance del 33%;
27. AEI.10.04 Formación en la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, de manera oportuna; a las instituciones públicas cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 381,645.00 con un avance del 100%;
28. AEI.10.05 Implementación de medidas de protección frente a peligros; de forma oportuna; en el departamento cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 842,750.00 con un avance del 0%



29. AEI.10.08 Actividades contingenciales implementadas en el departamento que cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 180,660.00 con un avance del 100%;
30. AEI.12.04 Sistema de información adecuado para la población cuenta con 3 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 10,500.00 con un avance del 60% y luego se encuentra la
31. AEI.12.03 Promoción de la inversión acorde con las directrices de OT implementadas en frontera cuenta con 1 AO implementada y una ejecución presupuestal de S/ 610,860.00 con un avance del 100%.

La implementación de 31 AEI se concretiza mediante la ejecución de 512 actividades operativas, entre ellas destacan con mayor avance físico son:

- AOI00086101519 2523574: Remodelación de consultorio; en el(la) EESS Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias - Punchana en la localidad Punchana, distrito de Punchana, provincia Maynas, departamento Loreto;
- AOI00086101514 2500025: Mejoramiento de los servicios de salud comunitaria en la comunidad nativa soledad del distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - departamento de Loreto;
- AOI00086100974 2330258 Mejoramiento de la I.E.P. N 603549 de la comunidad de Sargento Tejada - Distrito de Teniente Manuel Clavero, Provincia de Putumayo – Loreto;
- AOI00086100843 2460080 Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria y secundaria de la I.E.P.S.M. N 6010167 en el centro poblado de nuevo San José del Distrito de Maquia - Provincia de Requena - Departamento de Loreto;
- AOI00086101430 2195450: Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel inicial primaria y secundaria del liceo naval de capitán de navío Francisco Carrasco del distrito de Punchana, provincia de Maynas, región Loreto;
- AOI00086101431 00001-861: Ampliación y mejoramiento de la institución educativa secundaria de menores san José de Indiana, localidad de Indiana, distrito de Indiana - Maynas – Loreto;
- AOI00086100916 2303935, Mejoramiento de los servicios de educación INIC.Y PRIM. IEI-P64222-B, IEI6224-B, IEP64747-B, IEI6138-B, IEP64223-B, en caseríos IEI-P6010145, IEP6010144, IEP61154, IEP64750, microcuenca rio Pisqui, dist. Contamana, prov. Ucayali, dpto Loreto;
- AOI00086100747 Mejoramiento de los servicios de educación inicial de la IEI n 710 Divino niño Jesús distrito de Nauta, provincia de Loreto, región Loreto;
- AOI00086100983 2463131 Creación de los servicios educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Contamana - sede centro poblado Juancito del distrito de Sarayacu - provincia de Ucayali - departamento de Loreto;
- AOI00086101445 2499527: Mejoramiento y ampliación del servicio integrado educativo de la institución pública N 62508 de la localidad de santa rosa de Pijuyal del distrito de Manseriche - provincia de Datem del Marañón - departamento de Loreto;
- AOI00086101494 2470550: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación en la IEIPM N 601374-754 Simón Bolívar distrito de san Juan Bautista - Provincia de Maynas - departamento de Loreto;



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- AOI00086101496 2499656: Mejoramiento de los servicios de educación inicial de la I.E.I N 62078 puerto Elisa del distrito de Manseriche - provincia de Datem del Marañón - departamento de Loreto;
- AOI00086101507 2274506: Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de LA I.E.P.E.B.R. Virgen de los dolores, en la ciudad y distrito de Yurimaguas - provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto;
- AOI00086101487 2111906: Mejoramiento de LA I.E.P.M. N 60548-Comunidad de Gran Punta-Rio Marañón -distrito de Nauta, provincia de Loreto – Loreto;
- AOI00086101362 Gestión en la implementación de procesos de ordenamiento territorial;
- AOI00086100181 Implementación de la operatividad de la oficina regional de diálogo, prevención y gestión de conflictos sociales;
- AOI00086100212 Elaboración, modificación y actualización de los documentos de gestión institucional;
- AOI00086101154 Prevención sobre el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes;
- AOI00086101131 Promoción del turismo social en la región Loreto;
- AOI00086101135 Elaboración del plan de fiscalización ambiental en la región Loreto;
- AOI00086101112 2453262 - Mejoramiento de la cadena productiva piscícola en los distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente Cesar López Rojas de la provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto;
- AOI00086100954 2462855 Creación del servicio de transitabilidad peatonal en la localidad de Santa Cruz del distrito de Santa Cruz - provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto;
- AOI00086100949 2439790 Mejoramiento de la infraestructura vial urbana tramo I: calle 15 de agosto (desde la calle loreto hasta el cruce con la vía de evitamiento) y tramo II: prolongación 15 de agosto (desde la calle Santa Mónica hasta el cruce con la vía de evitamiento), Yurimaguas del distrito de Yurimaguas - provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto;
- AOI00086100848 2372279, Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la prolongación Navarro Cauper, villa San Juan, distrito de San Juan Bautista - provincia de Maynas - departamento de Loreto;
- AOI00086100870 2469912 Creación del camino vecinal desde las localidades de Oran, Ayzana hasta roca eterna, distrito de las Amazonas - provincia de Maynas - departamento de Loreto;
- AOI00086100946 2422019 Construcción de sistemas de levantamiento; en el(la) vías de acceso del asentamiento humano Nuestra Señora de la Salud en la localidad Punchana, distrito de Punchana, provincia Maynas, departamento Loreto;
- AOI00086100937 2194661 Mejoramiento de la calle 4 de Setiembre, calle Urarinas, pasaje Secoya y pasajes Adyacentes al ámbito de su influencia - distrito de Iquitos, provincia de Maynas – Loreto;
- AOI00086101453 2553154: Renovación de vías vecinales; en el(la) transitabilidad vial en el distrito de San Juan, distrito de Belén, distrito de Punchana, distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto;
- AOI00086101499 2288986: Creación del servicio de transitabilidad de 3+923 km de vereda peatonal, entre Jeberos y el puerto Rumiyacu, en la localidad de Jeberos, distrito de Jeberos - Alto Amazonas – Loreto; entre otros.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Mediante la ejecución de las 512 AO al I semestre 2023, se alcanzó 45% de avance en la contribución a la implementación de las 31 AEI ejecución física; este resultado es bajo con relación a la ejecución, ya que se estaría hablando de un 50% al primer semestre, no se puede medir un avance real debido a que no todos los centros de costos registraron su información, se espera el compromiso de los responsables del registro en el aplicativo CEPLAN para una evaluación anual más óptima.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	Mejorar El Acceso A Los Servicios De Educación De La Población.	1					
AEI.03.05	Infraestructura Educativa Adecuada Para Estudiantes.	7	95	62,759,707	24 %	10 %	20 %
OEI.01	Contribuir Al Acceso De Los Servicios De Protección Para Niñas; Niños Y Adolescentes.	2					
AEI.01.01	Programa De Prevención Y Atención; Eficiente; Para Niñas; Niños Y Adolescentes En Situación De Desprotección.	1	5	377,990	17 %	11 %	12 %
AEI.01.04	Programa De Prevención De Trata Y Explotación Sexual Y Laboral; Implementado; Para La Población	2	1		0 %	0 %	0 %
AEI.01.02	Programas De Prevención De Situaciones De Violencia Física Y Sexual; Implementados; En El Departamento.	3	1		0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	Programa de Atención de Situaciones de Violencia Física y Sexual; Implementados; en el Departamento.	4	1		S.P.	S.P.	0 %
OEI.02	Mejorar el Acceso a los Servicios de Salud para la Población.	3					
AEI.02.02	Programa de Desarrollo Infantil Temprano para Niñas y Niños - Menores de 36 Meses.	1	2	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.02.06	Infraestructura Mejorada para las IPRESS de DIRESA-Loreto.	4	23	3,366,447	13 %	0 %	13 %
AEI.02.07	Equipamiento Adecuado para las IPRESS de DIRESA-Loreto.	7	2	0	S.P.	S.P.	S.P.
OEI.08	Incrementar la Competitividad Productiva en el Departamento.	4					
AEI.08.01	Programa de Fortalecimiento de Capacidades Oportuno para los Productores.	1	8	2,318,591	100 %	18 %	52 %
AEI.08.06	Fortalecimiento de las Cadenas de Valor; de Manera Permanente; en los Sectores Productivos.	2	6	1,373,445	97 %	29 %	62 %
AEI.08.05	Predios Rurales Formalizados en el Departamento.	3	1	599,793	83 %	0 %	42 %
AEI.08.02	Promoción de la Inversión; Permanente; en el Departamento.	5	103	11,051,531	50 %	19 %	29 %
AEI.08.04	Infraestructura Productiva Diferenciada en los Sectores Productivos.	6	4	12,511,224	52 %	4 %	30 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	Modernizar la Gestión Pública Regional.	5					
AEI.07.02	Fortalecimiento de Capacidades; Oportuno; a los Servidores Públicos del Gobierno Regional.	1	26	1,482,789	100 %	19 %	29 %
AEI.07.01	Evaluación de Instrumentos de Gestión; en Forma Permanente; en el Gobierno Regional de Loreto.	2	14	59,368	93 %	28 %	81 %
AEI.07.04	Control de Procesos de Gestión Permanente; en el Gobierno Regional de Loreto.	4	53	40,039,899	55 %	11 %	25 %
AEI.07.03	Fiscalización de Procesos de Planeamiento; en Forma Permanente; en el Gobierno Regional de Loreto.	5	18	1,164,727	28 %	0 %	21 %
OEI.11	Mejorar los Servicios de Saneamiento en el Departamento.	6					
AEI.11.02	Programa de Saneamiento Básico Integral para la Población de Zonas Rurales.	4	8	624,342	24 %	5 %	21 %
OEI.06	Mejorar el Acceso a Servicios Sociales para Personas en Situación de Vulnerabilidad.	7					
AEI.06.01	Programas Sociales; Implementados; para la Población en Situación de Vulnerabilidad.	1	13	1,566,161	23 %	3 %	12 %
AEI.06.02	Programa de Atención de Condiciones Primarias y Secundarias; Oportuno; para las Personas con Discapacidad.	3	1	215,200	17 %	0 %	8 %
OEI.04	Mejorar el Servicio Eléctrico para la Población.	8					
AEI.04.04	Evaluaciones Ambientales Oportunas para los Inversionistas del Sector.	4	1	706,508	100 %	100 %	100 %
OEI.09	Incrementar los Servicios de Conectividad en el Departamento.	9					
AEI.09.03	Redes Viables Transitables para la Población.	3	102	81,312,478	24 %	6 %	18 %
OEI.05	Mejorar la Gestión de la Diversidad Biológica en el Departamento.	10					
AEI.05.01	Evaluaciones Poblacionales de Flora y Fauna Silvestres Diferenciadas por Especies para el Departamento.	1	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.05.06	Planes de Manejo Forestal y Fauna Silvestre Evaluados para el Departamento	3	12	211,286	6 %	0 %	2 %
AEI.05.05	Zonificación Ecológica Económica Provincial Oportuna en el Departamento.	4	2	0	100 %	54 %	43 %
OEI.10	Mejorar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento.	11					
AEI.10.02	Seguimiento de Acciones Integrales e Interinstitucionales sobre la Gestión del Riesgo de Desastres; de Manera Permanente; en el Departamento.	3	1	9,344	33 %	0 %	17 %
AEI.10.04	Formación en la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio	4	1	381,645	100 %	0 %	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	Climático; de Manera Oportuna; a las Instituciones Públicas.						
AEI.10.05	Implementación de Medidas de Protección Frente a Peligros; de Forma Oportuna; en el Departamento.	5	1	842,750	0 %	0 %	0 %
AEI.10.08	Actividades Contingenciales Implementadas en el Departamento.	7	1	180,660	100 %	0 %	50 %
OEI.12	Fortalecer el Ordenamiento Territorial del Departamento.	12					
AEI.12.04	Sistema de Información Adecuado para la Población.	2	3	10,500	60 %	24 %	43 %
AEI.12.03	Promoción de la Inversión Acorde con las Directrices de OT Implementadas en Frontera.	5	1	610,860	100 %	33 %	60 %
	TOTAL		512	223,777,244	45%		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI
 - 2.1. Principales modificaciones realizadas en el POI de la UE relacionadas a la AEI (creación, inactivación, modificación de metas de la AO entre otros, durante la etapa de ejecución del POI).

Mencionares los principales centros de costos relacionadas a la AEI, tal como se detalla a continuación:

Consejo Regional:

Centro de Costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación para la operatividad del Consejo Regional de Loreto
- ✓ Acción de fiscalización a todo nivel.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 1,163,680, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,857,341.00

Gobernación Regional:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Acción de coordinación a todo nivel con entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 205,000 y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 236,592.



Vice Gobernación:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- Acción de representación a todo nivel con los diferentes sectores a nivel regional.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 100,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 38,970.

Gerencia General Regional:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación y operatividad de la Gerencia General Regional.
- ✓ Apoyo comunitario y organizaciones sociales.
- ✓ Contratación de sociedad de auditoría Ley N° 30742.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 655,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 159,536.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación para el mantenimiento y operatividad del Centro de Operaciones Regional.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 604,000.

Órgano de Control Institucional Regional:

Centro de Costo que cuenta con cuatro (4) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Acción de control simultaneo.
- ✓ Acción de servicios relacionados (Atención denuncias, verificación cumplimiento TUPA y documentos de gestión).
- ✓ Atención de encargos de Contraloría General de la República.
- ✓ Acción de control posterior.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 150,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 150,000.

Procuraduría Pública Regional:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación del mantenimiento y operatividad de la Procuraduría Pública Regional de Loreto.
- ✓ Capacitación al personal de la Procuraduría Pública Regional.
- ✓ Implementación de acciones legales, civiles, penales, laboral, constitucionales y arbitrales.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 150,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 91,560.

Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos y Desastres.



- ✓ Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/1,513,124, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/2,063,868.

Oficina de Participación Ciudadana:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación de la operatividad de la Oficina Regional de Participación Ciudadana.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 300,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 149,100.

Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación de la operatividad de la Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 14,111.

Gerencia Regional de Asesoría Jurídica:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Gestión y asesoramiento en aspectos jurídicos y administrativos.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 125,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 43,010.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Estadística:

Centro de Costo que cuenta con siete (7) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Rendición de Cuentas del Pliego I – II Semestre 2023.
- ✓ Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2019-2022 ampliado al 2025/Periodo 2022.
- ✓ Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto Ampliado al 2027/Periodo 2022.
- ✓ Elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2033.
- ✓ Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026.
- ✓ Operatividad de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Estadística.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 216,250, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 180,976.

Oficina Ejecutiva De Presupuesto:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Presupuesto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 216,250, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 217,172.



Oficina Ejecutiva de Programación Multianual de Inversiones:

Centro de Costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Revisión del cronograma de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión.
- ✓ Mantenimiento y operatividad Oficina Ejecutiva de Programación Multianual de Inversiones.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 216,250, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 66,515.

Oficina Ejecutiva de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Fronterizo:

Centro de Costo que cuenta con trece (13) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Liderar y promover la suscripción de acuerdos, convenios, proyectos, planes, y programas que permita ordenar, estandarizar y actualizar la información espacial, cartográfica o georreferenciada del departamento de Loreto, a través de las diferentes Unidades Orgánicas que forman parte del Comité de Gestión de la IDE del GORE Loreto y con apoyo de la Cooperación Nacional e Internacional.
- ✓ Administrar el Geo Portal y el Visor de la infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de Loreto ([Http://Geoportal.Regionloreto.Gob.Pe](http://Geoportal.Regionloreto.Gob.Pe)), como medio oficial para el acceso, uso e intercambio de Información Espacial y Cartográfica que generan los Órganos del Gobierno Regional de Loreto.
- ✓ Conducir la Secretaría Técnica del Comité Regional de Desarrollo e Integración Fronteriza (COREDIF), quien se encarga de formular y actualizar el Reglamento Interno, Plan Operativo Anual y Agenda de Trabajo del COREDIF.
- ✓ Informar y mantener coordinaciones permanentes con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza (CONADIF).
- ✓ Elaborar y tramitar informes técnicos sobre acciones de demarcación territorial que tiene carácter vinculante para los comités acreditados y gobiernos locales involucrados.
- ✓ Proponer, elaborar y tramitar informes dirimientes en procesos de límites y rede limitaciones intradistritales; que serán incorporados en el Registro Nacional de Límites (RENLIM); asimismo, los informes dirimientes deberán ser ratificados por Acuerdo de Consejo Regional.
- ✓ Incorporar en el Registro Nacional de Categorizaciones (RENCAT) la Resolución Ejecutiva Regional que aprueba la categorización y recategorización de centros y núcleos poblados.
- ✓ Proponer y tramitar la realización de la consulta popular o poblacional por el Jurado Nacional de Elecciones para las acciones de Demarcación Territorial de competencia del Gobierno Regional, dicha solicitud será aprobada con Resolución Ejecutiva Regional.
- ✓ Promover la educación y actualización de la cartografía base que favorezca a consolidar una cultura demográfica y geográfica, a fin de propiciar en todos los grupos y sectores sociales, prácticas orientadas a la reversión de los saldos migratorios negativos, y fortalecer la integración espacial, social, económica y administrativa del territorio enmarcado en el Sistema Nacional de Centros Poblados (SINCEP), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y contribuya los Planes de Ordenamiento y Acondicionamiento Territorial de nivel regional y local respectivamente.
- ✓ Promover como Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Regional de Loreto, la implementación,



operación y mantenimiento de la IDE Gore Loreto; coliderando y acompañando en el proceso de interoperabilidad del Gobierno Regional de Loreto con entidades públicas según disposiciones normativas del ente rector.

- ✓ Proponer, elaborar, actualizar y tramitar los Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y el Saneamiento y Organización Territorial (SOT) a nivel provincial del departamento de Loreto, que serán aprobados mediante Acuerdo de Consejo Regional.
- ✓ Elaborar y tramitar en marco del SOT, la evaluación de los petitorios de los comités acreditados sobre: Delimitación intradepartamental, red de limitación intradepartamental, anexión intradepartamental, creación de distritos, creación de provincia, fusión de distritos, traslado de capital, categorización y recategorización de centros poblados y núcleos poblados, cambio de nombre de circunscripciones, centros poblados capitales y centros poblados mencionados en una Ley de Naturaleza Demarcatoria.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Fronterizo.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 216,250, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 257,740.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto e Inversión Pública:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto e Inversión Pública.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 842,136, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,762,414.

Oficina Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Procesos:

Centro de costo que cuenta con cinco (5) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Modernización gradual y fortalecimiento institucional.
- ✓ Funcionamiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Procesos.
- ✓ Implementación gradual de la gestión por procesos (capacitación y/o talleres)
- ✓ Fortalecimiento de la Gestión de Simplificación Administrativa e Implementación para el uso del Sistema Único de Trámites (SUT) en la entidad.
- ✓ Elaboración, modificación y actualización de los documentos de gestión institucional.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 106,610.

Oficina Regional de Comunicaciones e Imagen:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Conducción y orientación superior para el logro de los objetivos institucionales.
- ✓ Difusión de las actividades, planes y proyectos del Gobierno Regional y sus dependencias.
- ✓ Dirección y coordinación del protocolo institucional.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 750,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/1,089,985.



Archivo Regional:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación del mantenimiento y operatividad del Archivo Regional.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 150,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 37,054.

Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Generales:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Generales

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 1,000,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,000,000.

Oficina Ejecutiva de Maquinarias, Vehículos Menores y Fluviales:

Centro de costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Maquinarias, Vehículos Menores y Fluviales.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 500,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 861,500.

Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial:

Centro de costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación del mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Bienes Regionales y Patrimonio.
- ✓ Ejecución, supervisión, verificación y saneamiento de los Bienes Muebles e Inmuebles del Gore Loreto a nivel regional.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 100,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 100,000.

Oficina Ejecutiva de Cobranza Coactiva:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Cobranza Coactiva.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 100,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 100,000.

Oficina Ejecutiva de Contabilidad:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Contabilidad.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 100,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 100,000.

Oficina Ejecutiva de Tesorería:

Centro de costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Tesorería.
- ✓ Servicio de la Deuda.



Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 19,418,608, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 19,418,608.

Oficina Ejecutiva de Gestión Documental y Atención al Ciudadano:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación del mantenimiento y operatividad de la Oficina de Ejecutiva de Gestión Documental y Atención al Ciudadano.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 50,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 50,000.

Gerencia Regional de Administración:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación del mantenimiento, operatividad y actualización de documentos de gestión de carácter técnicos y legales de la Oficina Regional de Administración-Despacho.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 59,912,661, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 30,514,091.

Gerencia Regional de Recursos Humanos:

Centro de Costo que cuenta con doce (12) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Pago de cuotas del REPRO-AFP.
- ✓ Mantenimiento y operatividad del área administrativa del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Brindar asistencia alimentaria.
- ✓ Ampliación de los ambientes de la Gerencia Regional de Recursos Humanos.
- ✓ Pago de pensiones a cesantes y jubilados de la Sede Gobierno Regional de Loreto y Direcciones Regionales Sectoriales de la Unidad Ejecutora 001.
- ✓ Atenciones oficiales y celebraciones institucionales.
- ✓ Capacitación de personal administrativo de la Sede Central Gore Loreto.
- ✓ Implementación con uniforme al personal administrativo-Sede Central.
- ✓ Atención médica para el personal activo y pensionistas de la Sede Central del Gobierno Regional de Loreto.
- ✓ Pago de planillas Sede Central.
- ✓ Pago al personal contratado por Contratos por Administración de Servicios (C.A.S.).
- ✓ Implementación del mantenimiento y Operatividad de la Gerencia Regional de Recursos Humanos.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 57,190,615, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 49,802,797.

Oficina Ejecutiva de Infraestructura Tecnológica:

Centro de Costo que cuenta con cinco (5) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Ejecución del mantenimiento operativo de la Oficina Ejecutiva de Infraestructura Tecnológica.
- ✓ Implementación de planes y proyectos en TICS.
- ✓ Adquisición de licencias corporativas.
- ✓ Adquisición de equipos y máquinas de conectividad, redes y electrónicos.
- ✓ Contratación de personal locador y terceros.



No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 595,303.

Oficina Ejecutiva de Sistemas de Información:

Centro de Costo que cuenta con seis (6) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Ejecutiva de Sistemas de la Información.
- ✓ Adquisición de licencias de software para la institución.
- ✓ Adquisición de equipos de cómputo.
- ✓ Implementación de planes y proyectos en TICS.
- ✓ Ejecución de mantenimiento del Data Center.
- ✓ Adquisición de materiales.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 715,000.

Gerencia Regional de Tecnologías de la Información:

Centro de Costo que cuenta con seis (6) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación de planes y proyectos en TICS.
- ✓ Capacitación en tecnologías de la información y transformación digital.
- ✓ Implementación de la unidad de transformación digital.
- ✓ Adquisición de equipos de cómputo, informáticos y electrónicos.
- ✓ Contratación de personal locador y terceros.
- ✓ Ejecución del mantenimiento operativo de la Gerencia Regional de Tecnologías de la Información-Despacho.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 200,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/1,031,600.

Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones:

Centro de Costo que cuenta con cuatro (4) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mejoramiento de la producción de aves de corral a través de innovación tecnológica en Contamana del distrito de Contamana-Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la cadena productiva piscícola en los distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente Cesar López Rojas de la Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la ganadería de doble propósito y sostenible en la Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la producción, productividad, canales de comercialización y acceso al mercado de los agricultores familiares del cultivo de arroz y maíz de las siete (7) Provincias del Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 16,988,533, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 16,132,809.

Sub Gerencia Regional de Promoción Comercial:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Iniciativa a la competitividad.



Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 3,000,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 3,000,000.

Programa Regional de Créditos:

Centro de Costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Otorgamiento de créditos.
- ✓ Supervisión, evaluación y control de proyectos productivos.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 5,005,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 3,000,997.

Dirección Regional de la Producción:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mejoramiento del servicio de apoyo a la promoción del consumo de productos hidrobiológicos provenientes de la actividad acuícola en las Provincias de Maynas, Alto Amazonas, Loreto y Ucayali, cuatro (4) Provincias del Departamento de Loreto.
- ✓ Mantenimiento y Operatividad de la Dirección Regional de la Producción.
- ✓ Mejoramiento de las capacidades productivas de las asociaciones de pescadores artesanales, focalizados en la zona de influencia del Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay Pintuyacu Chambira, distrito de Alto Nanay, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 10,440,880, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 4,897,203.

Dirección Regional de Energía y Minas:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 951,692, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 818,226.

Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

Centro de Costo que cuenta con seis (6) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mantenimiento y operatividad Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- ✓ Mejoramiento de capacidades para la prestación de servicios de apoyo a la cadena productiva del cultivo de cacao (Thebroma) en los distritos de Contamana, Pampa Hermosa, Inahuaya y Vargas Guerra en la Provincia de Ucayali-Región Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la seguridad alimentaria y calidad nutricional, mediante el fortalecimiento de capacidades productivas agrícolas y pecuarias de corto y mediano plazo en las Provincias de Maynas y Putumayo del Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la planta procesadora primaria de productos pesqueros de la DIREPRO-Loreto, distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación del circuito turístico publico Eco-Ambiental, Isla Iquitos-Progreso-Gabriela Núñez-San Juan de Padre Cocha, en el distrito de Belén-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.



- ✓ Mejoramiento de los servicios de titulación de 3,500 predios rurales y generación de catastro en las Provincias de Maynas, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 35,197,278, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 16,973,956.

Sub Gerencia Regional de Programas Sociales:

Centro de Costo que cuenta con quince (15) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación, supervisión y monitoreo de la Ordenanza Regional N°006-2019-GRL-CR, y su modificatoria, que crea y conforma la instancia de concertación contra la violencia de género de Loreto.
- ✓ Activación del Consejo Regional del Adulto Mayor-COREPAM, e implementación de actividades en el marco regional de la política nacional de la persona adulta mayor.
- ✓ Activación, implementación y fortalecimiento de Capacidades del Consejo Regional de Juventudes-COREJU.
- ✓ Diseño e implementación del registro regional de la persona adulta mayor.
- ✓ Elaboración de la Estrategia Regional de Protección Social de la persona adulta mayor.
- ✓ Implementación seguimiento y monitoreo de módulos de crianza de animales menores y sembrío de hortalizas para garantizar la seguridad alimentaria en población vulnerable de la Región Loreto.
- ✓ Implementación y operatividad de plataformas de seguimiento y monitoreo de políticas públicas vinculadas al desarrollo de programas sociales.
- ✓ Implementación, seguimiento y monitoreo del plan operativo de la Coordinadora Multisectorial de Salud-COREMUSA Loreto.
- ✓ Encuentro regional de DEMUNAS.
- ✓ Implementación del plan operativo anual de la Instancia Regional de Desarrollo Integral de las Adolescencias de Loreto.
- ✓ Implementación, seguimiento y monitoreo del plan operativo anual de la mesa regional para la prevención, atención y sanción de casos de Trata de Personas en Loreto.
- ✓ Elaboración de diagnóstico regional sobre la violencia de género y sobre el estado situacional de los servicios vinculados a la atención de las víctimas.
- ✓ Implementación, seguimiento y monitoreo de las actividades programadas de la instancia regional de concertación intergubernamental y multisectorial para la lucha contra la violencia de género de Loreto.
- ✓ Encuentro regional de niños, niñas y adolescentes de Loreto.
- ✓ Implementación de los planes operativos de los espacios consultivos de niños, niñas y adolescentes de Loreto-CCONNA y red adolescente.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Sub Gerencia Regional de Programas Sociales.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 698,448.

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Centro de Costo que cuenta con ocho (8) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados.



- ✓ Asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Locales para la planificación e implementación de inversiones en agua y saneamiento rural.
- ✓ Mantenimiento y Operatividad de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- ✓ Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento.
- ✓ Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
- ✓ Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades a prestadores de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas.
- ✓ Educación sanitaria para hogares rurales.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 3,173,472, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 3,475,761.

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo:

Centro de Costo que cuenta con ocho (8) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Gestión del Programa Presupuestal 103.
- ✓ Atención de servicios de intermediación laboral.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
- ✓ Gestión del Programa Presupuestal 116.
- ✓ Absolución de consultas en materias laborales.
- ✓ Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva.
- ✓ Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables.
- ✓ Formalización de la fuerza laboral.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 2,947,547, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,593,220.

Dirección Regional de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Centro de Costo que cuenta con cuatro (4) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS)-Multidistrital-Multiprovincial-Loreto.
- ✓ Atención, cuidado y protección a niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar a través de centros de acogida residencial básico.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Dirección Regional de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- ✓ Proteger y amparar a los niños en abandono físico y moral (Aldea Infantil Santa Mónica).

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 5,317,253, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 7,998,549.

Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social:

Centro de Costo que se encuentra sin programación en la actividad operativa (AO) y sin programación financiera, asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 700,000.



Gerencia Regional de Desarrollo Social:

Centro de Costo que cuenta con seis (6) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Implementación, supervisión, monitoreo y modificación de la Ordenanza Regional N° 005-2019-GRL-CR que crea y conforma la instancia regional de atención integral a la primera infancia con su estrategia de atención Eranankira Rea Kuakana sanitos e inteligentes.
- ✓ Supervisión, monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de metas asociados al convenio de apoyo al Desarrollo del Fondo de Estímulo al Desempeño-CAD-FED.
- ✓ Adquisición de equipo, equipo de laboratorio, mobiliario y equipo de otros activos complementarios; en el (la) Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, Hospital Apoyo Iquitos Cesar Garayar, Hospital Yurimaguas y Redes, distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto.
- ✓ Adquisición de ambulancia urbana, ambulancia fluvial, equipo y equipo de laboratorio; en el (la) Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias, Hospital Apoyo Iquitos Cesar Garayar García, Hospital de Yurimaguas y Redes, distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- ✓ Mejoramiento y desarrollo de la capacidad emprendedora y competencias laborales en mujeres en situación de vulnerabilidad en el ámbito regional del distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento De Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 15,309,363, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 2,022,852.

Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos:

Centro de Costo que cuenta con treinta y dos (32) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Creación de la infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballococha del distrito de Ramón Castilla-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y ampliación de la IEPSM. N°60261 El Amauta de la localidad de San Pablo, distrito de San Pablo-Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los servicios educativos en la IEPI. N°46 de Santa Cruz, distrito de Santa Cruz-Alto Amazonas-Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la IEP. N°60010-Valentina Paniagua Corazao - Bagazan, distrito de Belén-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los servicios educativos de la IEPSM. N° 60027 de la comunidad Santa Clara del distrito de San Juan Bautista-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación de los servicios de promoción y diversificación de actividades productivas con el centro ferial, artesanal y turístico de la ciudad Yurimaguas del distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Departamento de Loreto.
- ✓ Adquisición de mobiliario de aula; en mil trescientos sesenta y dos II.EE. primaria a nivel departamental-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria y secundaria de la I.E. N° 6010265 Rómulo Freitas Alvarado de la comunidad nativa de Saramurillo del distrito de Urarinas-Provincia de Loreto-Departamento de Loreto.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento y ampliación del servicio de educación en la Institución Educativa Fe y Alegría 46 Wilhem Rossman, distrito de San Juan Bautista-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los servicios de educación de los niveles inicial, primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 62378 Los Jardines del distrito de Andoas-Provincia de Datem del Marañón-Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los servicios de Educación en las 7 Instituciones Educativas de IEPM. N° 60350, IEPSM. N° 60964, IEPSM. N° 601335, IEPSM. N° 601060, IEPSM. N° 601617, IEPSM. N° 60363 y IEPSM. N° 6010233, distrito de Teniente Manuel Clavero-Provincia de Putumayo-Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la promoción y generación de oportunidades comerciales a emprendedores en la producción de derivados de la agroindustria en las Provincias de Ucayali, Requena y Datem del Marañón-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación de la línea de transmisión 60 Kv. tramo puente Itaya-Nauta, distrito de Nauta-Provincia de Loreto-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del complejo cultural, artesanía y turística en la comunidad campesina de San Juan de Miraflores, distrito de San Juan Bautista-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación de la infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballococha del distrito de Ramón Castilla-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y ampliación de los espacios y servicios urbanos del embarcadero denominado El Vado en la ribera del río Paranapura, Yurimaguas del distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Departamento de Loreto.
- ✓ Recuperación de bosques degradados y servicios ambientales en el área de influencia de la carretera Yurimaguas-Balsapuerto, distrito de Yurimaguas y en los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas de la Provincia de Alto Amazonas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo, distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Estudios de Pre-Inversión.
- ✓ Mejoramiento del servicio conservación forestal en comunidades nativas del río Marañón, distritos de Nauta y Parinari, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en el Centro de Salud I-4 Requena, distrito de Requena-Provincia de Requena-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de las calles del sector de Micaela Bastidas, distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en los asentamientos humanos de la zona periUrbana, I-Etapa del distrito de Belén-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación del servicio de transitabilidad peatonal en las calles Los Claveles, Las Flores, calle San Pedro y San Pablo y calle San Lorenzo del AA.HH. Nuevo Bellavista y AA.HH. San Pedro San Pablo del distrito de Punchana-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles y anexos del P.J. Prolongación Putumayo, Francisco Bolognesi, A.P. Sinchi Karis, Primero de Febrero Sector 1, José Carlos Mariátegui Sector 1, Urb. Sargento Lores, distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Reparación de vías de acceso; en el (la) Avenida Dámaso Laberg y Calle Cardo Franco para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en la localidad Indiana, distrito de Indiana-Provincia de Maynas, Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la calle Alzamora (Av. Mariscal Cáceres/Calle Libertad)-distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal de la calle Chimboras Villa Trompeteros del distrito de Trompeteros-Provincia de Loreto-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del servicio de transitabilidad de las calles Suiza, Fermín Rodríguez, Adolfo Morí y Marañón de la localidad de Jenaro Herrera del distrito de Jenaro Herrera-Provincia de Requena-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación del servicio de transitabilidad peatonal en las calles Los Claveles, Las Flores, calle San Pedro y San Pablo y calle San Lorenzo del AA.HH. Nuevo Bellavista y AA.HH. San Pedro San Pablo del distrito de Punchana- Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Creación del servicio de transitabilidad en la Av. Guardia Civil (Calle Jesús Paenz-Pje. Nanay de la Calle Los Nogales) A.H. El Porvenir, distrito de San Juan Bautista-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de las calles Argentina, 11 de mayo, Psje. La Marina, Prolongación Piura, Francisco Carrasco, 14 de Febrero, San Valentín y calle Buenos Aires del AA.HH Las Malvinas, distrito de Punchana-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 258,898,402, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 43,462,112.

Sub Gerencia Regional de Obras:

Centro de Costo que cuenta con ciento veinte y uno (121) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Actividades Culturales y Sociales en la Localidad de Bretaña del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial Primaria y Secundaria del Liceo Naval de Capitan de Navio Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto
- ✓ Creación de los Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Contamana - Sede Centro Poblado Juancito del Distrito de Sarayacu - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en las IEPM N 64265 - CCNN de Nuevo Cahuide, IEPM N 64266 - CCNN de Florencia, IEPM N 64733 - Ccnn San Fernando, del Distrito de Vargas Guerra - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de los Servicios Educativos en El Nivel Inicial y Primario de la I.E 601452 - Santa Rosa del Amazonas del Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Remodelación de Edificación; Adquisición de Equipamiento de Ambientes de Bienestar Universitario; en El(la) Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento de la Oferta Educativa Nivel Primaria en la Institución Educativa de Educación Básica Regular 62056 de Villa Lagunas Lagunas del Distrito de Lagunas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio Educativo de la IEPSM N 6010224 Buenas Lomas Antigua del Distrito de Yaquerana - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Primaria de la Población Estudiantil de las Comunidades de Limón, Acapulco, Alfonso Ugarte, 28 de Julio y Gasolina en 5 Localidades del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la IEP N 60010-Valentina Paniagua Corazao - Bagazan- Distrito de Belen - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IEPSM N 60027 de la Comunidad Santa Clara del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E.P. N 6010169 - San José, Ciudad de Requena del Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ ¿Mejoramiento del Servicio Educativo en los Niveles de Inicial y Primaria de la I.E.I.P. N? 60640 - Barrio Requenillo, Ciudad de Requena del Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ ¿Mejoramiento de la Oferta Educativa en la Institución Educativa Básica Regular N° 62015, Villa Lagunas del Distrito de Lagunas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la I.E.P. N 603549 de la Comunidad de Sargento Tejada - Distrito de Teniente Manuel Clavero, Provincia de Putumayo - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria de la I.E.P.S.M. N° 6010167 en El Centro Poblado de Nuevo San José del Distrito de Maquia - Provincia de Requena - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de Educación del Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO) - San Antonio del Estrecho del Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la IEPSM. Rvdo Padre Valentín de Uriarte Centro Poblado de Contamana - Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Región Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N 60347 Rocío Lizeth Ruiz Chong, en El Centro Poblado de Huapapa, Distrito de Yaguas, Provincia de Putumayo - Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Pública de E.B.R. Escuela Árbol de la Ciudad de Yurimaguas - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Loreto
- ✓ Creación de los Servicios Educativos en El Nivel Inicial y Primario de la I.E 601452 - Santa Rosa del Amazonas del Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento Loreto. Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria en la I.E.P N° 60010-Valentina Paniagua Corazao-Bagazan-Distrito de Belén Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IEPSM N 60027 de la Comunidad Santa Clara del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la IEPSM N 60261 El Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Mariscal Ramón Castilla-Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la Institución Educativa N 62378 - los Jardines del Distrito de Andoas - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en El Instituto de Educación Superior Tecnológico Pedro A. del Aguila Hidalgo, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos en El Instituto de Educación Superior Tecnológico Pedro A. del Aguila Hidalgo, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos de la Institución Educativa Primario, Secundario Rosa Agustina Donayre de Morey, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N 6010265 Rómulo Freitas Alvarado de la Comunidad Nativa de Saramurillo del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto.
- ✓ Creación de la Infraestructura Deportiva, Recreacional y Cultural en la Localidad de Cabalococha del Distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación en las 07 Instituciones Educativas de IEPM 60350, IEPSM N 60964, IEPSM N 601335, IEPSM N 601060, IEPSM N 601617, IEPSM N 60363 y IEPSM N 6010233, Distrito de Teniente Manuel Clavero - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto.
- ✓ Renovación de Ambiente Administrativo y Cobertura; en El(la) IE 61010 Fernando Lores Tenazoa - Iquitos Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación en la IE Ceba N60092 Padre Medardo Andre Localidad del Estrecho San Antonio del Estrecho del Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E.P.E.B.R. Virgen de los Dolores, en la Ciudad y Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E.P.S.M. N 601524 de la Comunidad Nueva Unión del Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en 60651 - Requena Distrito de Requena de la Provincia de Requena del Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la IEPSM N 60188 Simón Bolívar, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la IEPM N 6010223 Comunidad de Buen Pastor del Distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creacion de la Institucion Educativa Nivel Primaria en la Localidad de Pacasmayo del Distrito de Santa Cruz - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación en la IEIPM N° 601374-754 Simón Bolívar Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integrado Educativo de la Institución Pública N 62508 de la Localidad de Santa Rosa de Pijuyal del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I N62078 Puerto Elisa del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la I.E.P.M. N 60548-Comunidad de Gran Punta-Rio Marañón - Distrito de Nauta, Provincia de Loreto - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos en los Niveles Primaria y Secundaria de la IEPSM N 60053 Gral. Augusto Freyre García, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Dpto. de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria de Menores Teniente Manuel Clavero Muga, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Valoración Cultural de la Laguna Sapi Sapi Para la Conservación del Saber Ancestral de la Ciudad de Nauta Laguna Sapi Sapi del Distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto.
- ✓ Creación del Centro de Abastecimiento y Comercialización de Productos Agropecuarios de la Ciudad de Iquitos, Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto.
- ✓ Creación del Centro de Abastecimiento y Comercialización de Productos Agropecuarios de la Localidad de Caballococha, Distrito de Ramón Castilla - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento de Loreto.
- ✓ Construcción de la Marina Turística Para El Acceso Al Circuito Turístico Norte de Iquitos, en la Localidad de Bellavista Nanay, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas - Región Loreto.
- ✓ Reparación de Vías de Acceso; en El(la) Infraestructura Vial Terrestre Jirón Ramírez Hurtado C9-C12; Calle 16 de Julio C1-C7; Calle 6 C1; Avenida Alfonso Ugarte C1; Jirón Abtao C1-C2; Pasaje Paquito C1; Jirón 09 de diciembre C1; Prolongación Julio Arana C1-C2; Distrito de Belén, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en la Zona Monumental de la Ciudad de Iquitos del Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural de 6 Localidades del Distrito de Soplin - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Infraestructura Deportiva, Recreacional y Cultural en la Localidad de Requena; Distrito de Requena - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Reparación de Suministro de Energía Eléctrica; en El(la) del Servicio de Energía Eléctrica Rural en la Localidad Victoria, Distrito de Maquia, Provincia Requena, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Estadio Max Augustin del Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Alcantarillado de las Calles Mártires del Petróleo, Manaos, Bolognesi y Padre Giner - Requena
- ✓ Creación del Parque Urbano en la Calle Benjamín Saldaña (Calle Loreto / Psje Aeropuerto) del Centro Poblado de San Antonio del Estrecho - Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto
- ✓ Renovación de Infraestructura de Almacenamiento; en El(la) Almacén de las Instalaciones de la Gerencia Sub Regional del Putumayo, en la Localidad San



- Antonio del Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia Putumayo, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos en la Plaza San Francisco de Asís de la Ciudad de Requena Distrito de Requena de la Provincia de Requena del Departamento de Loreto
- ✓ Reparación de Espacio Deportivo Abierto y Ambiente Complementario; en El(la) Gobierno Regional de Loreto Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Creación de Servicio del Centro Cultural y Recreativo del Barrio Alberto Angulo-Seúl de la Ciudad de Contamana del Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Áreas Públicas, Recreativas y Culturales de la Localidad de Bretaña del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Actividades Culturales y Sociales en la Localidad de Bretaña del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del C.S. Islandia del Yavari, Distrito de Yavari, Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Loreto.
- ✓ Construcción de Ambiente de Atención Al Ciudadano; en El(la) EESS Nauta - Núcleo Base - Nauta en la Localidad Nauta, Distrito de Nauta, Provincia Loreto, Departamento Loreto
- ✓ Remodelación de Ambiente Complementario; en El(la) EESS Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias - Punchana en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Remodelación de Consultorio; en El(la) EESS Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias - Punchana en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Ambiente Complementario; en El(la) EESS Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias - Punchana Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Salud Comunitaria en la Comunidad Nativa Soledad del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Renovación de Central de Oxígeno, Casa de Fuerza y Sala de Emergencia; Construcción de Obras Exteriores; Además de Otros Activos en El(la) EESS Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias - Punchana Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en El Embarcadero Principal de la Localidad de Inahuaya del Distrito de Inahuaya - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Vías de Acceso; en El(la) Calle Alfonso Ugarte y Calle Buenaventura Márquez L=1,090.15 M-1.09 Km Distrito de Contamana, Provincia Ucayali, Departamento Loreto
- ✓ Construcción de Vías de Acceso; en El(la) Calle Circunvalación, Calle Juan Pablo II, Calle Luis Rengifo Guevara y Calle Roldan Tuesta Ruiz -Barrio Shiringal L=1,307.57 M -1.31 Km, Distrito de Contamana, Provincia Ucayali, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Avenida Participación Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal en la Localidad de Santa Cruz del Distrito de Santa Cruz - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Acceso del Asentamiento Humano Pilar Nores de García en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Acceso del AA.HH. Glenda Freytas en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Acceso del Asentamiento Humano Nuestra Señora de la Salud en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Acceso del AA.HH. Simón Bolívar en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana Tramo I: Calle 15 de agosto (Desde la Calle Loreto Hasta El Cruce con la Vía de Evitamiento) y Tramo II: Prolongación 15 de agosto (Desde la Calle Santa Mónica Hasta El Cruce con la Vía de Evitamiento), Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Accesos en El Asentamiento Humano 15 de marzo en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Calles Sr. de Sipan, Pachacutec, Triangulo de las Bermudas, Pasaje Inti y Prolongación Jose Galvez, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/Ca. Garcilazo), Ca. San Román, Ca. Atlantida, Psje. Independencia, Psje. Sesquicentenario, Calle Palmeras y Psje. 22 de Setiembre, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento Calle Quiñones y los Pasajes Miami, Gonzales Vigil, Bocanegra, Anaconda, las Palmeras y Pasaje E -Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle Alzamora (Av. Mariscal Cáceres / Ca. Libertad) - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal Pampa Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali
- ✓ Mejoramiento del Jr. Itaya (Av. Participación /Ca. Amazonas) y la Calle Unión (Jr. Itaya/Ca. Huascar) del AA.HH. Manco Inca, Distrito de Belén - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en los Centros Poblados de Santa Clotilde, San Antonio, Fernando Lores y Huiririma - Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle 4 de Setiembre, Calle Urarinas, Pasaje Secoya y Pasajes Adyacentes Al Ámbito de Su Influencia - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Oferta del Servicio Aeroportuario del Aeródromo del Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto-Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Mejoramiento de las Vías de Interconexión en El Ambito del AA.HH San Antonio - Zona Norte de la Ciudad de Iquitos - Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vial de la Avenida Abelardo Quiñones en los Distritos de Belén y San Juan Bautista de la Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Puente de la Localidad Manco Capac del Distrito de Indiana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Vía de Acceso Al AA.HH. Ciudad Jardín, AA.HH. Ampliación Ciudad Jardín y Caserío Cabo López, Distrito de Belén - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Vía de Acceso Al AA.HH. Ciudad Jardín, AA.HH. Ampliación Ciudad Jardín y Caserío Cabo López, Distrito de Belén - Maynas - Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la Calle Arturo Fernández entre la Calle Nuevo México y la Via Mazan - Indiana en la Localidad de Mazan, Distrito de Mazan - Maynas - Loreto.
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Prolongación Navarro Cauper, Villa San Juan, Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Prolongación Navarro Cauper, Villa San Juan, Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto-Gestión y Administración
- ✓ Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme Lo - 103, Hasta El Centro Poblado Santo Tomas y Acceso A la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calle Luz Marina, Calle 23 de marzo, Calle 17 de junio y Pasaje los Rosales, Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/Ca. Garcilazo), Ca. San Roman, Ca. Atlantida, Psje. Independencia, Psje. Sesquicentenario, Calle Palmeras y Psje 22 de septiembre, Distrito de Iquitos Provincia de Maynas - Loreto. - Gestión y Administración.
- ✓ Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana Tramo I: Calle 15 de agosto (Desde la Calle Loreto Hasta El Cruce con la Vía de Evitamiento) y Tramo II: Prolongación 15 de agosto (Desde la Calle Santa Mónica Hasta El Cruce con la Vía de Evitamiento) Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas Departamento de Loreto- Supervisión y Liquidación de Obras.
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en las Calles y Anexos del P.J. Prolongación Putumayo, Francisco Bolognesi, A.P. Sinchi Karis, Primero- de Febrero Sector 1, José Carlos Mariátegui Sector 1, Urb. Sargento Lores, Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal, de la Calle Chimboras Villa Trompeteros del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Renovación de Vías Vecinales; en El(la) la Red Vial Vecinal Lo-545 Tramo Yurimaguas - Grau, Lo 541 Tramo San Rafael - Nuevo Arica - Balsapuerto, Distrito de Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Peatonal en la Localidad de Félix Flores del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Transitabilidad Vial en la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia Requena, Departamento Loreto
- ✓ Creación de la Infraestructura Vial Integral en la Comunidad Nativa Atahualpa y San Juan - Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento de la Oferta del Servicio Aeroportuario del Aeródromo del Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Pavimento, Vereda, Sardinell y Area Verde; Además de Otros Activos en El(la) Psje Grau (Av. Grau / Ca. Cornejo Portugal) Distrito de Belén, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Calle Pavimentada de la Av. Abelardo Quiñones, Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Localidad de Breña del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Peatonal en la Comunidad de San Jose de Cochiquinas Distrito de Pebas - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de Veredas Peatonales de la Comunidad Nativa de Lupunayo del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de Vereda Peatonal de la Comunidad Nativa Buena Vista del Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa de San José de Nuevo Porvenir del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal en la Comunidad Nativa de Nuevo Porvenir del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal en la Comunidad Nativa de Nueva Alianza del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Puente Peatonal de la Comunidad Campesina de Ullpayacu del Distrito de Pastaza - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Ampliación de Vereda Peatonal en la Cc.Nn. de Bellavista del Distrito de Tigre - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Camino Vecinal Desde las Localidades de Oran, Ayzana Hasta Roca Eterna, Distrito de las Amazonas - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Accesos en El Asentamiento Humano 15 de Marzo en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Transitabilidad Vial en la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia Requena, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Av. Participación II Etapa, Distrito de Belén, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento del Puente de la Localidad Manco Capac del Distrito de Indiana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Calles Tahuantinsuyo, Palestina, Vargas Guerra, Inca Roca, Manco Capac, Sinchi Roca, Garcilazo de la Vega y Pasajes Adyacentes, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle Arturo Fernández Entre la Calle Nuevo. México y la Via Mazan - Indiana en la Localidad de Mazan, Distrito de Mazan - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Prolongación Navarro Cauper, Villa San Juan, Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento de las Vías de Interconexión en El Ámbito del AA.HH San Antonio - Zona Norte de la Ciudad de Iquitos - Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme Lo - 103, Hasta El Centro Poblado Santo Tomas y Acceso A la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Vía de Acceso Al AA.HH. Ciudad Jardín, AA.HH. Ampliación Ciudad Jardín y Caserío Cabo López, Distrito de Belén - Maynas - Loreto
- ✓ Construcción de la Marina Turística Para El Acceso Al Circuito Turístico Norte de Iquitos, en la Localidad de Bellavista Nanay, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas - Región Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calle Luz Marina, Calle 23 de marzo, Calle 17 de junio y Pasaje los Rosales, Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento de
- ✓ Mejoramiento de la Calle Trujillo C1-C2-C3, Calle 2 de mayo (Entre Calle Trujillo y Calle San Juan C3, Orellana del Distrito de Vargas Guerra - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de Caminos Vecinales Para El Aprovechamiento de la Producción Agrícola en la Localidad de Santa María, Pisco, Nuevo Loreto y Diamante Azul, Distrito de Alto Nanay-Maynas-Loreto
- ✓ Mejoramiento del Jr. Itaya (Av. Participación /Ca. Amazonas) y la Calle Unión (Jr. Itaya/Ca. Huáscar) del AA.HH. Manco Inca, Distrito de Belén - Maynas - Loreto
- ✓ Creación de la Vereda Peatonal de la Comunidad Nativa Santa Cruz de Tagual del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal; Ruta Lo-545, Emp. Pe-5n B (Yurimaguas) - Tupac Amaru - Roca Fuerte - Emp. Pe-5nb (Grau) Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa San Rafael, Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Pavimento, Vereda, Sardinell y Área Verde; Además de Otros Activos en El(la) Psje Grau (Av. Grau / Ca. Cornejo Portugal) Distrito de Belén, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Calles E (Entre la Ca. 4 / Ca. Rio Rimac), Calle G (Entre Ca. Mar Caribe /Ca. Rio Rimac), Calle Mar Caribe -(Entre Psj. Rio Cararay /Ca. Rio Tigre) y Psje. Rio Nilo (Entre Psj. Rio Curaray /Ca. Rio Tigre) de la Urb. Rio Mar del Distrito de Belen - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Renovación de Vías Vecinales; en El(la) Transitabilidad Vial en El Distrito de San Juan, Distrito de Belen, Distrito de Punchana, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías Vecinales; en El(la) Red Vial Vecinal Carretera Santa Clara Km 2.1-Tramo Rumococha-Base Fap, Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad de 3+923 Km de Vereda Peatonal, Entre Jeberos y El Puerto Rumiayacu, en la Localidad de Jeberos, Distrito de Jeberos - Alto Amazonas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle los Pauceres, Hasta la Prolongación Navarro Cauper, A.H. Villa Victoria, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle los Pauceres, Hasta la Prolongación Navarro Cauper, A.H. Villa Victoria, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto



- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la Vereda Peatonal de la Localidad de Yanashi, Río Amazonas, Distrito de las Amazonas - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal Pampa Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali
- ✓ Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) Sobre la Quebrada Zaragoza Para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta-Provincia de Loreto-Región Loreto.
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa de San Pedro 2, Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa San Pedro del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de las Calles de la Comunidad Nativa Nueva Valencia, Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 52,941,736, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 300,375,366.

Sub Gerencia Regional de Supervisión y Control de Obras:

Centro de Costo que cuenta con ciento nueve (109) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en la Zona Monumental de la Ciudad de Iquitos del Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto.
- ✓ Construcción de la Marina Turística Para El Acceso Al Circuito Turístico Norte de Iquitos, en la Localidad de Bellavista Nanay, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas - Región Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Educación Inicial de la IEI N 537 Mi Chozita del Caserío San Francisco - Río Itaya, Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la IEPSM N 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera, Distrito de Jenaro Herrera-Requena-Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Superior en El Instituto Pedagógico Monseñor Elias Olazar-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas
- ✓ Mejoramiento del Servicio Educativo Primaria de la I.E.P.M. N 601411 Melvin Jones Pampachica-Distrito de San Juan Bautista-Provincia Maynas-Región Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación en la Institución Educativa Primaria, Secundaria Elzeario Mac Donald de Pebas, Distrito de Pebas - Mariscal Ramón Castilla - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria en la Institución Educativa N 62200, del Barrio Carabanchel, en la Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Datem del Marañón-Loreto
- ✓ Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Secundaria de Menores San José de Indiana, Localidad de Indiana, Distrito de Indiana - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Publica de E.B.R. Escuela Árbol de la Ciudad de Yurimaguas - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Creación de la Institución Educativa Nivel Primaria en la Localidad de Pacasmayo del Distrito de Santa Cruz - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación en la IEIPM N 601374-754 Simón Bolívar Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación en la IEIPM N 601374-754 Simón Bolívar Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integrado Educativo de la Institución Pública N 62508 de la Localidad de Santa Rosa de Pijuyal del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E.I N62078 Puerto Elisa del Distrito de Manseriche, Provincia de Datem del Marañón, Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E.P.S.M. N 601524 de la Comunidad Nueva Unión del Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la IEPM N 6010223 Comunidad de Buen Pastor del Distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la I.E.P.M. N 60548-Comunidad de Gran Punta-Rio Marañón - Distrito de Nauta, Provincia de Loreto - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la I.E.P.M. N 60548-Comunidad de Gran Punta-Rio Marañón - Distrito de Nauta, Provincia de Loreto - Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas, IEPSMB N. 601667, de la Comunidad Nativa de Puerto Alegre, IEPMB N. 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la Cuenca del Rio Yaquerana, Distrito de Yaquerana
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Técnica Integrada Jesús Nazareno, de la Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Datem del Marañón - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Técnica Integrada- Jesús Nazareno, de la-Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Datem del Marañón - Loreto
- ✓ Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Secundaria de Menores San José -.de Indiana, Localidad de Indiana, Distrito de Indiana - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación en la Ie Ceba N60092 Padre Medardo Andre Localidad del Estrecho San Antonio del Estrecho del Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación en la Ie Ceba N60092 Padre Medardo Andre Localidad del Estrecho San Antonio del Estrecho del Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de Educación del Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO) - San Antonio del Estrecho del Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Técnica Integrada Jesús Nazareno, de la Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Datem del Marañón - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N 60347 Rocío Lizeth Ruiz Chong, en El Centro Poblado de Huapapa, Distrito de Yaguas, Provincia de Putumayo - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria de la I.E.P.S.M. N 6010167 en El Centro Poblado de Nuevo San José del Distrito de Maquia - Provincia de Requena - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de Educación del Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO) - San Antonio del Estrecho del Distrito de Putumayo - Provincia de Putumayo - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la I.E.P.S.M. Rvdo Padre Valentín de Uriarte Centro Poblado de Contamana-Distrito de Contamana-Provincia de Ucayali-Región Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio Educativo en los Niveles de Inicial y Primaria de la I.E.I.P. N 60640 - Barrio Requenillo, Ciudad de Requena-Distrito de Requena-Provincia de Requena-Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Oferta Educativa en la Institución Educativa Básica Regular N 62015, Villa Lagunas Lagunas-Distrito de Lagunas-Provincia de Alto Amazonas-Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E. N 710 Divino Niño Jesús Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Educación Inic. y Prim. Iei-P64222-B, Iei6224-B, Iep64747-B, Iei6138-B, IEP 64223-B, en Caseríos Iei-P6010145, Iep6010144, Iep61154, Iep64750, Microcuenca Rio Pisqui,Dist. Contamana, Prov. Ucayali, Dpto Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria en la Institución Educativa N 62200, del Barrio Carabanchel, en la Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Datem del Marañón - Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la Oferta Educativa en la Institución Educativa Básica Regular N° 62015, Villa Lagunas Lagunas del Distrito de Lagunas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos de la Institución Educativa Primaria, Secundaria Rosa Agustina Donayre de Morey, Distrito de Iquitos, Maynas, Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Pública de Menores Maynas Distrito de Iquitos - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en los Niveles de Inicial en la I.E.I N 488 y Primaria y Secundaria en la I.E.P.S N 60142 en la Comunidad de Panguana li Zona, Distrito de Fernando Loes, Provincia de Maynas, Región Loreto.
- ✓ Creación de los Servicios de Promoción y Diversificación de Actividades Productivas con El Centro Ferial, Artesanal y Turístico de la Ciudad Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica Rural en la Comunidad Nativa de San Rafael, Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica de la Comunidad Nativa de Nuevo Paraíso del Distrito de Tigre - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica Rural de la Comunidad Nativa Urarinas, Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Electrificación Red Secundaria, Mediante Sistema Convencional en la Comunidad Diamante Azul del Distrito de Alto Nanay - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Localidad de Bretaña del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal en las Calle los Claveles, las Flores, Calle San Pedro y San Pablo y Ca. San Lorenzo del AA.HH. Nuevo Bellavista y AA.HH. San Pedro San Pablo del Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica en la Comunidad Nativa Kichwa de Argentina del Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica Rural de la Comunidad Nativa de San Andrés Distrito de Tigre - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica Rural de la Comunidad Nativa de San Jorge Distrito de Tigre - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica de la Comunidad Nativa de San Jose de Salvatierra del Distrito de Pastaza - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Reparación de Suministro de Energía Eléctrica; en El(la) Comunidad Nativa Sauki Distrito de Trompeteros, Provincia Loreto, Departamento Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Energía Eléctrica de la Comunidad Nativa de San Gabriel del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de Iquitos Cesar Garayar García / Provincia de Maynas.
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Centro de Salud I-3 Mazan; Distrito de Mazan - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Prestación de los Servicios de Salud en El Centro de Salud I-4 Caballo cocha, Distrito de Ramon Castilla - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vial de la Avenida Abelardo Quiñones en los Distritos de Belén y San Juan Bautista de la Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de Iquitos Cesar Garayar García
- ✓ Mejoramiento del Módulo Básico de Salud en la Comunidad Nativa de Belén de Plantanayacu del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Módulo Básico de Salud en la Comunidad Nativa de Sion del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Módulo Básico de Salud en la CC.NN Urbina Rio Curaray, del Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Módulo Básico de Salud de la Comunidad Nativa Santa Rosa del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Edificación; Adquisición de Equipos Biomédicos; en El(la) EESS San José de Saramuro - Urarinas Distrito de Urarinas, Provincia Loreto, Departamento Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento del Módulo Básico de Salud de la Comunidad Nativa Palestina del Distrito de Manseriche - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Casa Materna del Puesto de Salud I-I de la Comunidad de Concordia del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del C.S. Islandia del Yavarí, Distrito de Yavarí, Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto
- ✓ Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos Biocontaminados del Hospital Regional de Loreto Iii-1, Felipe Santiago Arriola Iglesias, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud San Lorenzo - Red de Salud Datem, Distrito de Barranca, Provincia de Datem del Marañón, Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad de 3+923 Km de Vereda Peatonal, Entre Jeberos y El Puerto Rumiyaçu, en la Localidad de Jeberos, Distrito de Jeberos - Alto Amazonas - Loreto
- ✓ Creación de Veredas Peatonales de la Comunidad Nativa de Lupunayo del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de Vereda Peatonal de la Comunidad Nativa Buena Vista del Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa de San José de Nuevo Porvenir del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal en la Comunidad Nativa de Nuevo Porvenir del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal en la Comunidad Nativa de Nueva Alianza del Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Puente Peatonal de la Comunidad Campesina de Ullpayacu del Distrito de Pastaza - Provincia de Datem del Marañón - Departamento de Loreto
- ✓ Ampliación de Vereda Peatonal en la Cc.Nn. de Bellavista del Distrito de Tigre - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto -
- ✓ Creación del Camino Vecinal Desde las Localidades de Oran, Ayzana Hasta Roca Eterna, Distrito de las Amazonas - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Sistemas de Levantamiento; en El(la) Vías de Accesos en El Asentamiento Humano 15 de marzo en la Localidad Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Transitabilidad Vial en la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia Requena, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías de Acceso; en El(la) Av. Participación II Etapa, Distrito de Belén, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento del Puente de la Localidad Manco Capac del Distrito de Indiana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Calles Tahuantinsuyo, Palestina, Vargas Guerra, Inca Roca, Manco Capac, Sinchi Roca, Garcilazo de la Vega y Pasajes Adyacentes, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle Arturo Fernández Entre la Calle Nuevo. México y la Via Mazan - Indiana en la Localidad de Mazan, Distrito de Mazan - Maynas - Loreto



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Prolongación Navarro Cauper, Villa San Juan, Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Vías de Interconexión en El Ámbito del AA.HH San Antonio - Zona Norte de la Ciudad de Iquitos - Distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme Lo - 103, Hasta El Centro Poblado Santo Tomas y Acceso A la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Vía de Acceso Al AA.HH. Ciudad Jardín, AA.HH. Ampliación Ciudad Jardín y Caserío Cabo López, Distrito de Belén - Maynas - Loreto
- ✓ Construcción de la Marina Turística Para El Acceso Al Circuito Turístico Norte de Iquitos, en la Localidad de Bellavista Nanay, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas - Región Loreto
- ✓ Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calle Luz Marina, Calle 23 de marzo, Calle 17 de junio y Pasaje los Rosales, Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento de
- ✓ Mejoramiento de la Calle Trujillo C1-C2-C3, Calle 2 de mayo (Entre Calle Trujillo y Calle San Juan C3, Orellana del Distrito de Vargas Guerra - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de Caminos Vecinales Para El Aprovechamiento de la Producción Agrícola en la Localidad de Santa María, Pisco, Nuevo Loreto y Diamante Azul, Distrito de Alto Nanay-Maynas-Loreto
- ✓ Mejoramiento del Jr. Itaya (Av. Participación /Ca. Amazonas) y la Calle Unión (Jr. Itaya/Ca. Huáscar) del AA.HH. Manco Inca, Distrito de Belén - Maynas - Loreto
- ✓ Creación de la Vereda Peatonal de la Comunidad Nativa Santa Cruz de Tagual del Distrito de Urarinas - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal; Ruta Lo-545, Emp. Pe-5n B (Yurimaguas) - Tupac Amaru - Roca Fuerte - Emp. Pe-5nb (Grau) Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa San Rafael, Distrito de Napo - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Construcción de Pavimento, Vereda, Sardinell y Área Verde; Además de Otros Activos en El(la) Psje Grau (Av. Grau / Ca. Cornejo Portugal) Distrito de Belén, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Mejoramiento de las Calles E (Entre la Ca. 4 / Ca. Rio Rimac), Calle G (Entre Ca. Mar Caribe /Ca. Rio Rimac), Calle Mar Caribe (Entre Psj. Rio Cararay /Ca. Rio Tigre) y Psje. Rio Nilo (Entre Psj. Rio Curaray /Ca. Rio Tigre) de la Urb. Rio Mar del Distrito de Belen - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Renovación de Vías Vecinales; en El(la) Transitabilidad Vial en El Distrito de San Juan, Distrito de Belen, Distrito de Punchana, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Renovación de Vías Vecinales; en El(la) Red Vial Vecinal Carretera Santa Clara Km 2.1-Tramo Rumococha-Base Fap, Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto
- ✓ Creación del Servicio de Transitabilidad de 3+923 Km de Vereda Peatonal, Entre Jeberos y El Puerto Rumiyacu, en la Localidad de Jeberos, Distrito de Jeberos - Alto Amazonas - Loreto
- ✓ Mejoramiento de la Calle los Paucare, Hasta la Prolongación Navarro Cauper, A.H. Villa Victoria, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto



- ✓ Mejoramiento de la Calle los Paucare, Hasta la Prolongación Navarro Cauper, A.H. Villa Victoria, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto
- ✓ Mejoramiento y Ampliación de la Vereda Peatonal de la Localidad de Yanashi, Rio Amazonas, Distrito de las Amazonas - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Camino Vecinal Pampa Hermosa-Inahuaya-Provincia de Ucayali
- ✓ Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) Sobre la Quebrada Zaragoza Para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta-Provincia de Loreto-Región Loreto.
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa de San Pedro 2, Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Creación de la Transitabilidad Peatonal de la Comunidad Nativa San Pedro del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto
- ✓ Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de las Calles de la Comunidad Nativa Nueva Valencia, Distrito de Trompeteros - Provincia de Loreto - Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 166,444,141, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 191,393,600.

Gerencia Regional de Infraestructura:

Centro de Costo que cuenta con cuatro (4) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la IE. N° 6113, IE. N° 64743, IE. N° 64741, IE. N° 64732, IE. N° 64213, IE. N° 64216, IE. N° 64200, IE. N° 61168, IE. N° 64694, distrito de Contamana-Provincia de Ucayali-Departamento de Loreto
- ✓ Creación de los servicios de promoción y diversificación de actividades productivas con el Centro Ferial, Artesanal y Turístico de la ciudad Yurimaguas del distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Departamento de Loreto.
- ✓ Mantenimiento y Operatividad de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- ✓ Mejoramiento de la capacidad operativa del pool de maquinaria y gestión de servicios del Gobierno Regional de Loreto para la integración vial y atención de emergencias en 8 Provincias del Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 14,235,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 11,707,588.

Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Gestión estratégica de la Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), se observa un error del presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023.

Sub Gerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Vigilancia y control para la protección de áreas naturales.



Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 850,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,289,238.

Sub Gerencia Regional de Ordenamiento Territorial y Datos Espaciales:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Gestión en la implementación de procesos de ordenamiento territorial.
- ✓ Conservación de los ecosistemas con fines de aprovechamiento sostenible.
- ✓ Gestión estratégica de la Sub Gerencia Regional de Ordenamiento Territorial y Datos Espaciales.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 98,509.

Gerencia Regional del Ambiente:

Centro de Costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Creación del servicio de información y regulación para el ordenamiento territorial en 7 provincias del departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento servicio de apoyo al uso sostenible, con valor agregado del aguaje (Maurita Flexuosa L.) en la comunidad 13 de febrero, del distrito de San Juan Bautista-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 3,009,856, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 3,009,856.

Sub Gerencia Regional de Asuntos Interculturales:

Centro de Costo que cuenta con doce (12) actividad operativa (AO) que son:

- ✓ Mejoramiento de infraestructura de centros educativos.
- ✓ Mejoramiento de infraestructura de centros educativos.
- ✓ Mejoramiento de puestos de salud.
- ✓ Construcción de pistas y veredas.
- ✓ Mejoramiento de puestos de salud.
- ✓ Construcción de pistas y veredas.
- ✓ Mejoramiento de puestos de Salud.
- ✓ Instalación de sistemas de electrificación rural.
- ✓ Mejoramiento de infraestructura de centros educativos.
- ✓ Mejoramiento de puestos de salud.
- ✓ Instalación de sistemas de electrificación rural.
- ✓ Aplicación de los D.U. N° 028-2006, N° 079-2009, N° 026-2010 (10% del Canon Petrolero a comunidades nativas).

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 700,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 7,484,982.

Sub Gerencia Regional de Articulación Intersectorial:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mejoramiento de capacidades humanas, productivas y de permanencia en los estudios superiores de jóvenes estudiantes indígenas 6 Provincias del Departamento de Loreto.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 7,069,381, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 255,276.



Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Regional de Desarrollo de los pueblos originarios.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 721,924, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,404,013.

Sub Gerencia Regional de Gestión Forestal:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Otorgamiento de derechos y promoción forestal y fauna silvestre.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 449,508.

Sub Gerencia Regional de Gestión en Fauna Silvestre:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Asistencia técnica para mejorar las capacidades de los usuarios del sector forestal y de fauna silvestre.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 138,985.

Sub Gerencia de Regional de Supervisión, Fiscalización y Control Forestal y de Fauna Silvestre:

Centro de Costo que cuenta con dos (2) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Acciones de control y vigilancia para asegurar la trazabilidad de los recursos forestales y de fauna silvestre.
- ✓ Otorgamiento de derechos y promoción forestal y fauna silvestre.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 12,124,563, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 160,033.

Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre:

Centro de Costo que cuenta con ocho (8) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Mejoramiento de los servicios de gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre, distrito de Belén-Provincia de Maynas- Departamento de Loreto.
- ✓ Renovación de mobiliario; en el (la) de aula de las Instituciones Educativas del Circuito Petrolero de Loreto, a través de la Promoción de la Reactivación Económica de las Micro y Pequeñas Empresas Forestales, distrito de Iquitos-Provincia Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Recuperación de bosques degradados en el área de influencia de la carretera Lagunas-Arahuante, distrito de Lagunas-Provincia de Alto Amazonas-Departamento de Loreto.
- ✓ Recuperación de bosques degradados de 29 comunidades de la cuenca baja del río Amazonas en los distritos de San Pablo y Pebas de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto.
- ✓ Mejoramiento de los servicios ambientales y paisajísticos de los espacios verdes y públicos de Iquitos metropolitano, en el distrito de Punchana, distrito Belén,



distrito San Juan Bautista, distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.

- ✓ Renovación de mobiliario; en el (la) de aula de las Instituciones Educativas del Circuito Petrolero de Loreto, a través de la promoción de la Reactivación Económica de las Micro y Pequeñas Empresas Forestales, distrito de Iquitos-Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.
- ✓ Recuperación de ecosistemas degradados en el área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, distritos de San Juan Bautista y Nauta, las Provincias de Maynas y Loreto-Departamento de Loreto.
- ✓ Gestión del Programa.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 15,199,536, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 5,030,274.

Unidad Funcional de Información Forestal:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Generación y difusión de información forestal y de fauna silvestre.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 84,227.

Unidad Funcional de Manejo Forestal Comunitario:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Asistencia técnica para mejorar las capacidades de los usuarios del sector forestal y de fauna silvestre.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 109,496.

Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre:

Centro de Costo que cuenta con cuatro (4) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Acciones de control y vigilancia para asegurar la trazabilidad de los recursos forestales y de fauna silvestre.
- ✓ Otorgamiento de derechos y promoción forestal y fauna silvestre.
- ✓ Acciones de control y vigilancia para asegurar la trazabilidad de los recursos Forestales y de fauna silvestre en las ODS.
- ✓ Otorgamiento de derechos y promoción forestal y fauna silvestre.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 2,348,183.

Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana:

Centro de Costo que cuenta con diez (10) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Capacitación a la sociedad civil organizada y no organizada en prevención de seguridad ciudadana.
- ✓ Capacitación a los Secretarios Técnicos de Seguridad Ciudadana ámbito regional.
- ✓ Supervisión y monitoreo de los planes de seguridad ciudadana ámbito regional
- ✓ Implementación del mantenimiento y operatividad de la Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana.
- ✓ Implementación con soportes tecnológicos que articulen acciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana.



- ✓ Implementación con soportes tecnológicos que articulen acciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
- ✓ Formulación del plan de seguridad ciudadana.
- ✓ Articulación permanente con las Secretarías Técnicas con asistencia a nivel regional.
- ✓ Implementación del fortalecimiento de la institucionalidad de la Red de Atención en Violencia de Género.
- ✓ Implementación del Programa de Formación Continua para la Sociedad Civil Organizada Y No Organizada.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 200,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 202,000.

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo:

Centro de Costo que se encuentra sin programación en la actividad operativa (AO) y sin programación financiera, asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/1,928,177.

Sub Gerencia Regional de Turismo:

Centro de Costo que cuenta con diecisiete (17) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Capacitaciones fortalecimiento de competencias PFC CENFOTUR.
- ✓ Participación en ferias regionales y Nacionales.
- ✓ Consultoría
- ✓ Otras actividades.
- ✓ Prevención sobre el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Carrera internacional de balsas por el río Amazonas.
- ✓ Elaboración del plan de fiscalización ambiental en la Región Loreto.
- ✓ Promoción turística.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades y/o sensibilización.
- ✓ Promoción artesanal (Eventos, ferias y otros).
- ✓ Coordinación, organización y promoción de eventos turísticos.
- ✓ Actualización del inventario de los recursos turísticos de la Región Loreto.
- ✓ Capacitación en cultura turística y soporte a la prevención de actividades vulnerables en turismo.
- ✓ Promoción del turismo social en la Región Loreto.
- ✓ Formulación y seguimiento del plan de las inspecciones a las actividades turísticas.
- ✓ Actualización del directorio artesanal en la región turístico y zonificación de las líneas artesanales.
- ✓ Capacitación a los artesanos de la Región Loreto.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,112,973.

Sub Gerencia Regional de Comercio Exterior:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Promoción y difusión de la oferta exportable (3 ferias).
- ✓ Desarrollo de programas especializados en planes de negocios (Comercio Exterior), Convenio CAMEX.
- ✓ Capacitación y fortalecimiento de las cadenas de valor priorizadas con enfoque cooperativo (Value Links).



Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 9,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 89,800.

Complejo Turístico Quistococha:

Centro de Costo que cuenta con tres (3) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Adquisición de útiles y materiales de oficina para la operatividad del Complejo Turístico Quistococha.
- ✓ Implementación para la operatividad del Complejo Turístico Quistococha.
- ✓ Remuneración del personal CAS.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 1,367,353.

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo:

Centro de Costo que cuenta con siete (7) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Consultorías.
- ✓ Comisión de servicios para la ejecución de las actividades realizadas por el Gerente Regional realizadas al turismo, artesanía y comercio exterior.
- ✓ Participación y presentación en actos protocolares (Gerente).
- ✓ Remuneración del personal nombrado.
- ✓ Mantenimiento y operatividad de la administración regional.
- ✓ Formulación y evaluación de los documentos de gestión.
- ✓ Formulación del presupuesto de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 82,035, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 947,656.

Oficina Desconcentrada de Comercio Exterior y Turismo de Alto Amazonas:

Centro de Costo que cuenta con siete (7) actividades operativas (AO) que son:

- ✓ Promoción del turismo social en la Región Loreto.
- ✓ Formulación y seguimiento del plan de inspecciones a las actividades turísticas.
- ✓ Prevención sobre el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Promoción y difusión de la oferta exportable (3 ferias).
- ✓ Actualización del inventario de los recursos turísticos de la región turística.
- ✓ Actualización del directorio artesanal en la región turística y zonificación de líneas artesanales.
- ✓ Capacitación a los artesanos de la Región Loreto.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 76,046.

Unidad Formuladora:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Implementación y operatividad de la Unidad Formuladora-Sede Central.

No tiene asignado presupuesto inicial de apertura (PIA), pero si tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 6,000.

Oficina de Enlace y Coordinación Lima:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Oficina de Coordinación Lima.



Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 200,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 127,172.

Gerencia Sub Regional de Loreto Nauta:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Sub Regional de Loreto-Nauta.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 120,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 245,250.

Gerencia Sub Regional de Requena:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Sub Regional de Requena.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 120,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 523,240.

Gerencia Sub Regional de Mariscal Ramón Castilla:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Sub Regional de Mariscal Ramón Castilla-Cabaloccocha.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 180,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 279,000.

Gerencia Sub Regional de Datem del Marañón:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Operatividad y mantenimiento de la Gerencia Sub Regional Datem del Marañón-San Lorenzo.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 180,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 454,021.

Gerencia Sub Regional de Napo:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Sub Regional del Napo-Santa Clotilde.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 180,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 240,000.

Gerencia Sub Regional de Yaquerana:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Sub Regional de Yaquerana-Colonia Angamos.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 180,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 260,680.



Gerencia Sub Regional de Putumayo:

Centro de Costo que cuenta con una (1) actividad operativa (AO) que es:

- ✓ Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Sub Regional del Putumayo-El Estrecho.

Asignado con presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/ 180,000, y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM), al primer semestre año 2023, por el monto de S/ 287,440.

2.2. Principales causales de las modificaciones identificadas.

La unidad Ejecutora 001-861-Sede Central ha iniciado el año fiscal 2023 con un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA S/ 780,325,593.00, que producto de las implicancias de las modificaciones por la incorporación de mayores recursos transferidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas y de los sectores del ministerio de salud (MINSA), Ministerio de Educación (MINEDU) y otros, por un monto de S/ 54,849,779.00, cerrando al primer semestre con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 835,175,372.00. A continuación, se describe las modificaciones por tipo a nivel de rubro y genérica de gasto:

2.2.1. Tipo 001: Transferencias entre Pliegos

Tabla 2. Transferencias entre Pliegos por rubro y genérica de gasto

Rubro	Genérica de Gasto	Crédito	Anulaciones	Modificaciones
00	2.1	187,600.00	0.00	187,600.00
	2.2	1,466,640.00	0.00	1,466,640.00
	2.3	647,934.00	0.00	647,934.00
	2.6	68,459,192.00	0.00	68,459,192.00
18	2.3	209573.00	0.00	209573.00
Total		70,970,939.00	0.00	70,970,939.00

Fuente: Melissa v3.0

2.2.2. Tipo 002: Créditos Suplementarios

Tabla 3. Créditos Suplementarios por rubro y genérica de gasto

Rubro	Genérica de Gasto	Crédito	Anulaciones	Modificaciones
0	26	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
13	23	1,450,459.00	0.00	1,450,459.00
18	23	18,255.00	0.00	18,255.00
19	26	25,180,245.00	0.00	25,180,245.00
Total		46,648,959.00	0.00	46,648,959.00

Fuente: Melissa v3.0



2.2.3. Tipo 003: Créditos y Anulaciones (Dentro De U.E.)

Tabla 4. Créditos y Anulaciones (Dentro De U.E.) por rubro y genérica de gasto

Rubro	Genérica de Gasto	Crédito	Anulaciones	Modificaciones
00	21	5,938,597.00	5,938,597.00	0.00
	22	271,584.00	271,584.00	0.00
	23	8,712,093.00	9,152,713.00	-440,620.00
	25	609,210.00	335,114.00	274,096.00
	26	5,122,296.00	5,102,296.00	20,000.00
09	23	802,922.00	975,166.00	-172,244.00
	24	338,768.00	0.00	338,768.00
	26	280,400.00	300,400.00	-20,000.00
13	23	358,263.00	358,263.00	0.00
15	23	65,902,980.00	65,613,980.00	289,000.00
	26	260,740,238.00	261,956,924.00	-1,216,686.00
18	23	27,144,824.00	29,789,857.00	-2,645,033.00
	24	2,348,054.00	0.00	2,348,054.00
	25	2,688,182.00	2,972,581.00	-284,399.00
	26	234,969,434.00	234,501,514.00	467,920.00
	27	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
19	26	2,206,901.00	2,206,901.00	0.00
Total		623,434,746.00	624,475,890.00	-10,411,44.00

Fuente: Melissa v3.0

2.2.4. Tipo 004: Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras)

Tabla 5. Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras) por rubro y genérica de gasto

Rubro	Genérica de Gasto	Crédito	Anulaciones	Modificaciones
0	21	8,761,362.00	9,753,070.00	-991,708.00
	22	571,045.00	1,991,905.00	-1,420,860.00
	23	19,568,466.00	21,012,993.00	-1,444,527.00
	25	0.00	30,000.00	-30,000.00
	26	0.00	185,100.00	-185,100.00
9	23	312,392.00	1,086,220.00	-773,828.00
	26	856.00	856.00	0.00
15	23	17,596,696.00	26,671,781.00	-9,075,085.00
	26	0.00	26,031,798.00	-26,031,798.00
18	23	4,080,696.00	6,232,429.00	-2,151,733.00
	26	.00	20,665,480.00	-20,665,480.00
Total		50,891,513.00	113,661,632.00	-62,770,119.00

Fuente: Melissa v3.0



2.3. Analices de las modificaciones identificadas afectan o afectarán a la implementación de la AEI.

Las modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de categorías presupuestarias y asignación de presupuesto; fueron aprobadas mediante Resoluciones Ejecutivas Regionales; motivado por el sinceramiento de las inversiones.

En tal sentido, estas modificaciones de las actividades operativas (AO) afectaron principalmente a las metas financieras con la finalidad de poder cumplir la ejecución de metas físicas y de esta manera poder cumplir con la implementación de las AEI.

Finalmente, se muestra que, a nivel del Plan Operativo Institucional Modificado, cuenta con **512** actividades operativas (AO) por un monto de S/ 749,047,352.00 distribuidos en **77** centros de costos en la Unidad Ejecutora: Región Loreto-Sede Central, reporte brindado desde el aplicativo Ceplan V.01. Sin embargo, el POI al primer semestre no es consistente PIM que es de S/ 835,175,372.00, teniendo una diferencia de S/ 86,128,020.00. Esto como consecuencia de Centros de Costo que no cumplieron con el seguimiento y reprogramación de sus AO.

Tabla 6. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	Consejo Regional	2	1,857,341
01.02	Gobernación Regional	1	236,592
01.03	Vicegobernación	1	38,970
01.04	Gerencia General Regional	3	159,536
02.03	Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER	1	604,000
03.01	Órgano de Control Institucional Regional	4	150,000
04.01	Procuraduría Pública Regional	3	91,560
05.01	Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres	3	2,063,868
05.02	Oficina de Participación Ciudadana	1	149,100
05.03	Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales	1	14,111
05.04	Gerencia Regional de Asesoría Jurídica	1	43,010
05.05.01	Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Estadística	7	180,976
05.05.02	Oficina Ejecutiva de Presupuesto	1	217,172
05.05.03	Oficina Ejecutiva de Programación Multianual de Inversiones	2	66,515
05.05.04	Oficina Ejecutiva de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Fronterizo	13	257,740
05.05.05	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto e Inversión Pública	1	1,762,414
05.06	Oficina Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Procesos	5	106,610
06.01	Oficina Regional de Comunicaciones e Imagen Institucional	3	1,089,985
06.02	Archivo Regional	1	37,054
06.03.01	Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Generales	1	1,000,000

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamient o
06.03.02	Oficina Ejecutiva de Maquinarias, Vehículos Menores y Fluviales	1	861,500
06.03.03	Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial	2	100,000
06.03.04	Oficina Ejecutiva de Cobranza Coactiva	1	100,000
06.03.05	Oficina Ejecutiva de Contabilidad	1	100,000
06.03.06	Oficina Ejecutiva de Tesorería	2	19,418,608
06.03.07	Oficina Ejecutiva de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1	50,000
06.03.08	Gerencia Regional de Administración	1	30,514,091
06.04	Gerencia Regional de Recursos Humanos	12	49,802,797
06.05.01	Oficina Ejecutiva de Infraestructura Tecnológica	5	595,303
06.05.02	Oficina Ejecutiva de Sistemas de Información	6	715,000
06.05.03	Gerencia Regional de Tecnologías de la Información	6	1,031,600
07.01.01	Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones	4	16,132,809
07.01.02	Sub Gerencia Regional de Promoción Comercial	1	3,000,000
07.01.03	Programa Regional de Créditos	2	3,000,997
07.01.04	Dirección Regional de la Producción	3	4,897,203
07.01.05	Dirección Regional de Energía y Minas	1	818,226
07.01.06	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	6	16,973,956
07.02.01	Sub Gerencia Regional de Programas Sociales	15	698,448
07.02.03	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	8	3,475,761
07.02.04	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	8	1,593,220
07.02.05	Dirección Regional de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	4	7,998,549
07.02.06	Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social	S.P.	S.P.
07.02.07	Gerencia Regional de Desarrollo Social	6	2,022,852
07.03.01	Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos	32	43,462,112
07.03.02	Sub Gerencia Regional de Obras	121	300,375,366
07.03.03	Sub Gerencia Regional de Supervisión y Control de Obras	109	191,393,600
07.03.04	Gerencia Regional de Infraestructura	4	11,707,588
07.04.01	Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental	1	1
07.04.02	Sub Gerencia Regional de Conservación y Diversidad Biológica	1	1,289,238
07.04.03	Sub Gerencia Regional de Ordenamiento Territorial y Datos Espaciales	3	98,509
07.04.04	Gerencia Regional del Ambiente	2	3,009,856
07.05.01	Sub Gerencia Regional de Asuntos Interculturales	12	7,484,982
07.05.02	Sub Gerencia Regional de Articulación Intersectorial	1	255,276
07.05.03	Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios	1	1,404,013
07.06.01	Sub Gerencia Regional de Gestión Forestal	1	449,508
07.06.02	Sub Gerencia Regional de Gestión en Fauna Silvestre	1	138,985
07.06.03	Sub Gerencia Regional de Supervisión, Fiscalización y Control Forestal y de Fauna Silvestre	2	160,033
07.06.04	Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre	8	5,030,274



CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamient o
07.06.04.0 1	Unidad Funcional de Información Forestal	1	84,227
07.06.04.0 2	Unidad Funcional de Manejo Forestal Comunitario	1	109,496
07.06.05	Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre	4	2,348,183
07.07	Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana	10	202,000
07.08	Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo	S.P.	S.P.
07.08.01	Sub Gerencia Regional de Turismo	17	1,112,973
07.08.02	Sub Gerencia Regional de Comercio Exterior	3	89,800
07.08.03	Complejo Turístico Quistococha	3	1,367,353
07.08.04	Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo	7	947,656
07.08.05	Oficina Desconcentrada de Comercio Exterior y Turismo de Alto Amazonas	7	76,046
07.09	Unidad Formuladora	1	6,000
08.02	Oficina de Enlace y Coordinación Lima	1	127,172
08.03.01	Gerencia Sub Regional de Loreto Nauta	1	245,250
08.03.02	Gerencia Sub Regional de Requena	1	523,240
08.03.03	Gerencia Sub Regional de Mariscal Ramón Castilla	1	279,000
08.03.04	Gerencia Sub Regional de Datem Del Marañón	1	454,021
08.03.05	Gerencia Sub Regional de Napo	1	240,000
08.03.06	Gerencia Sub Regional de Yaquerana	1	260,680
08.03.07	Gerencia Sub Regional de Putumayo	1	287,440
Total		512	749,047,352

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversiones activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

3.1. Describa de manera general la ejecución financiera de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Las principales actividades operativas que destacan con mayor ejecución financiera en la implementación de la AEI.07.04. Control de procesos de gestión permanente; en el gobierno regional de Loreto: Mantenimiento y operatividad de la Gerencia Regional de Administración y sus oficinas adjuntas (Oficina Ejecutiva de Contabilidad, Oficina Ejecutiva de Tesorería, Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Generales, Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial, Oficina Ejecutiva de Cobranza Coactiva, Oficina Ejecutiva de Maquinarias, Vehículos Menores y Fluviales y Oficina Ejecutiva de Gestión Documental y Atención al Ciudadano) con S/ 17'579,375 de ejecución financiera.

También destaca la actividad operativa: Pago de planillas nombrados y contratados por el decreto legislativo n° 276 – sede central, con un monto de S/ 12'009,262 de ejecución financiera. Seguido por la actividad operativa: Pago al personal Contratado

por Contratos por Administración de Servicios (CAS) con S/ 7'724, 882 de ejecución financiera.

Asimismo, destacan también la AEI.03.05. Infraestructura educativa adecuada para estudiante, con la actividad operativa: Mejoramiento de infraestructura de centros educativos; la AEI. 02.06: Infraestructura mejorada para las IPRESS de DIRESA-Loreto, con la actividad operativa: Mejoramiento de puestos de salud; la AEI. 04.04: Evaluaciones ambientales oportunas para los inversionistas del sector, con la actividad operativa: Instalación de sistemas de electrificación rural y la AEI. 09.03: Redes viables transitables para la población, con la actividad operativa: Construcción de pistas, veredas y puentes peatonales, con S/ 2'385,893 de ejecución financiera al término de primer semestre 2023.

Las principales inversiones que destacan con mayor ejecución financiera en la implementación de la AEI.09.03: Redes viables transitables para la población, con la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la prolongación Navarro Cauper, Villa San Juan, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, con una ejecución financiero de S/ 20'138,505. Seguido de la obra: Mejoramiento de las vías de interconexión en el ámbito del Asentamiento Humano San Antonio – zona norte de la ciudad de Iquitos, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, con una inversión de S/ 15'238,688 de ejecución financiera al término del primer semestre 2023.

Asimismo, destacan en inversiones con mayor ejecución financiera en la implementación de la AEI.03.05. Infraestructura educativa adecuada para estudiante, con la obra: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en el Instituto de educación superior tecnológico "Pedro A. del Aguila Hidalgo", distrito de Iquitos, provincia de Maynas, con una inversión de S/ 9'709,900 al término del primer semestre. Seguido de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación en la IEIPM N° 601374-754 "Simón Bolívar", distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, con una inversión de S/ 9'272,250 al término del primer semestre del año 2023.

3.2. Analice la ejecución financiera de las AO críticas



AEI.02.06: Infraestructura mejorada para las IPRESS de DIRESA – Loreto, cuenta con un registro de 23 obras de inversión, destinadas a mejorar la atención y calidad de vida de los ciudadanos, de las cuales se destacan:

1. Mejoramiento de los servicios de salud comunitaria en la Comunidad Nativa "Soledad" del distrito de Manseriche - provincia de Datem del Marañón.
2. Renovación de central de oxígeno, casa de fuerza y sala de emergencia; construcción de obras exteriores; además de otros activos en el(la) EESS Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias" distrito de Punchana, provincia Maynas.
3. Remodelación de ambiente complementario; en el(la) EESS Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias" en la localidad de Punchana, distrito de Punchana, provincia Maynas.
4. remodelación de consultorio; en el(la) EESS Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias" en la localidad de Punchana, distrito de Punchana, provincia Maynas.

5. Renovación de ambiente complementario; en el(la) EESS Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” distrito de Punchana, provincia Maynas.
6. Construcción de ambiente de atención al ciudadano; en el(la) EESS Nauta - núcleo base – Nauta, en la localidad Nauta, distrito de Nauta, provincia Loreto.
7. Construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Iquitos “César Garayar García”.
8. Construcción de edificación; adquisición de equipos biomédicos; en el(la) EESS San José de Saramuro – Urarinas, distrito de Urarinas, provincia Loreto.
9. Mejoramiento del Módulo Básico de salud en la Comunidad Nativa “Urbina” río Curaray, del distrito del Napo - provincia de Maynas.

Las 23 inversiones antes mencionadas tienen un reporte de seguimiento de S/ 3'366,447 las cuales representan el 13% de ejecución física al término de primer semestre 2023, debido a que muchas de estas obras son IOAAR con una inversión que no superan el medio millón de soles, también podemos mencionar que muchas de estas obras están proceso de cierre y liquidación de obra. Asimismo, hacemos referencia que el hospital de Iquitos “César Garayar García” está reiniciando la construcción y equipamiento de la obra, se espera tener al final de este año un avance más significativo en su ejecución física. Es preciso mencionar que este bajo nivel de avance del 13% se debe a que no se registra en el aplicativo INFOBRAS, el avance seguimiento físico y financiero de las obras por el retraso en el envío de las valorizaciones de los supervisores al responsable del aplicativo.

También es preciso mencionar a la *AEI.05.05: Zonificación Ecológica Económica provincial oportuna en el departamento*, cuenta con una actividad operativa: Gestión en la implementación de procesos de ordenamiento territorial; y una obra de inversión: Creación del servicio de información y regulación para el ordenamiento territorial en 7 provincias del departamento de Loreto; de los cuales se puede apreciar que tiene S/ 0.00 en registro de seguimiento financiero al término del primer semestre y 100% de avance físico, esto debido a que las tareas relacionadas con la actividad están siendo financiadas por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

3.3. Analice la coherencia de la ejecución financiera con la ejecución física de las AO críticas

Las actividades operativas que registran bajo nivel de ejecución al término del primer semestre 2023:

La AEI.01.02: Programas de prevención de situaciones de violencia física y sexual; implementados; en el departamento, con la actividad operativa: Implementación, seguimiento y monitoreo de las actividades programadas de la instancia regional de concertación intergubernamental y multisectorial para la lucha contra la violencia de género de Loreto, con un seguimiento de S/ 0.00 y un avance físico de 0% al término del primer semestre. Cabe indicar que esta actividad se está ejecutando con apoyo de cooperantes externos que están desarrollando mesas de trabajo en las distintas provincias del departamento.

También la AEI.01.04: Programa de prevención de trata y explotación sexual y laboral; implementado; para la población, con la actividad operativa: Implementación, seguimiento y monitoreo del plan operativo anual de la mesa regional para la prevención, atención y sanción de casos de trata de personas en Loreto, con un

seguimiento de S/ 0.00 y un avance físico de 0% al término del primer semestre. Cabe indicar que esta actividad se está ejecutando con apoyo de cooperantes externos que están desarrollando mesas de trabajo en las distintas provincias del departamento.

Asimismo, la AEI.05.01: Evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestres diferenciadas por especies para el departamento, con la actividad operativa: Generación y difusión de información forestal y de fauna silvestre, con un seguimiento de S/ 0.00 y un avance físico de 0%. Así también la actividad operativa: Acciones de control y vigilancia para asegurar la trazabilidad de los recursos forestales y de fauna silvestre, con un seguimiento de S/ 0.00 y un avance físico de 0% al término del primer semestre 2023. Estas actividades fueron reprogramadas para ser desarrolladas en el segundo semestre del año por no contar con apoyo presupuestal para su ejecución.

- 3.4. Identifique si se incurrió en otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI, pero que no se encuentran registrados como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI. De ser el caso, describa y sustente.

Se incurrió en otros gastos que contribuyeron a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, en AO/inversiones vinculadas a las funciones del Estado, se detalla a continuación:

Función Transporte con un reporte de seguimiento de S/ 80'532,316 (AO: 105) y una ejecución física de 23% al final del primer semestre; seguido de Educación con un reporte de seguimiento de S/ 59'933,731 (AO: 92) y una ejecución física de 24% al final de primer semestre; finalmente, Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, con un reporte de seguimiento de S/ 45'320,888 (AO: 128) y una ejecución física del 58% al final de primer semestre 2023.

Asimismo, se registra la función Saneamiento, con un reporte de seguimiento de S/ 380,917 (AO: 8) con una ejecución física de 16% al término del primer semestre; seguida de Ambiente, con un reporte de seguimiento de S/ 284,934 (AO: 12) con una ejecución física del 32% al final de primer semestre; y finalmente la función Industria, que sus dos actividades operativas registradas no tuvieron seguimiento financiero, registrando 0% su avance físico al término de primer semestre 2023, estas fueron las funciones con menor ejecución financiera.

Tabla 7. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	Agropecuaria	19	2,919,459	28 %	9 %	16 %
17	Ambiente	12	284,934	32 %	13 %	21 %
08	Comercio	34	915,149	100 %	23 %	55 %
21	Cultura y Deporte	11	3,396,525	6 %	3 %	3 %
25	Deuda Publica	1		S.P.	S.P.	0 %
22	Educación	92	59,933,731	24 %	10 %	20 %
12	Energía	13	1,479,185	8 %	0 %	8 %
14	Industria	2	0	0 %	0 %	0 %
13	Minería	1	706,508	100 %	100 %	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	Orden Público y Seguridad	3	1,405,054	67 %	0 %	50 %
11	Pesca	5	2,662,285	50 %	4 %	18 %
03	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	128	45,320,888	58 %	13 %	32 %
24	Previsión Social	1	1,152,688	100 %	33 %	67 %
23	Protección Social	26	2,783,244	21 %	3 %	10 %
20	Salud	25	3,981,053	17 %	2 %	15 %
18	Saneamiento	8	380,917	16 %	4 %	16 %
07	Trabajo	8	1,306,089	100 %	64 %	81 %
15	Transporte	105	80,532,316	23 %	6 %	17 %
09	Turismo	16	13,706,879	39 %	7 %	20 %
19	Vivienda y Desarrollo Urbano	2	910,340	82 %	25 %	48 %
	Total	512	223,777,244			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.

4.1. Analizar la contribución de las AO e inversiones a la implementación de las AEI, para ello considere el o los productos en los que se hace concreto la AEI.

- a. En la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), y de acuerdo con el criterio de desempeño, existen AO ligadas a intervenciones en la prestación de servicios vinculantes a los productos de los Programas Presupuestales 0016: TBC-VIH/SIDA; 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis; 0030: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana; 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos; 0040: Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal; 0046: Acceso y Uso de la Electrificación Rural; 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano; 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural; 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular; 0101: Incremento de la Practica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana; 0109: Nuestras Ciudades; 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado; 0127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos; 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte; 0148: Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano; 1001: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano; 9001: Acciones Centrales; 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, las mismas que implementan las AEI.

- b. Todas las AO del POI al I Semestre de 2023, tienen la finalidad de brindar una eficiente prestación de servicios, que contribuyen de manera directa e implementan en la ejecución de las AEI planteadas en el PEI 2019-2027 Ampliado.
- c. La mayoría de las AO planteadas en el POI al I Semestre de 2023 sí alcanzaron su nivel de ejecución adecuado en el año y según lo programado. En la tabla 1, descrito líneas arriba, se muestra el avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI ampliado al 2027. Las AEI con el 100% de avance fueron:
- AEI.04.04 Evaluaciones Ambientales Oportunas para los Inversionistas del Sector, con 1 AO.
 - AEI.05.05 Zonificación Ecológica Económica Provincial Oportuna en el Departamento, con 2 AO.
 - AEI.07.02 Fortalecimiento de Capacidades; Oportuno; a los Servidores Públicos del Gobierno Regional, con 26 AO.
 - AEI.08.01 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Oportuno para los Productores, con 8 AO.
 - AEI.10.04 Formación en la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático; de Manera Oportuna; a las Instituciones Públicas, con 1 AO.
 - AEI.10.08 Actividades Contingenciales Implementadas en el Departamento, con 1 AO.
 - AEI.12.03 Promoción de la Inversión Acorde con las Directrices de OT Implementadas en Frontera, con 1 AO.
- 4.2. Analizar si el dimensionamiento de las AO e inversiones es coherente con el nivel de implementación esperado en la AEI.
- a. Todas las AO planteadas en el POI 2023 están adecuadamente formuladas y dimensionadas, puesto que, para ello, se recurre a los indicadores establecidos en PEI 2019 – 2027 ampliado, a su vez alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado ampliado al 2027 y a los resultados específicos de los distintos programas presupuestal descritos en el punto 4.1.
- b. Para implementar cada AEI, se puede plantear varias AO, sin embargo, de acuerdo con el principio de escasez, señala que “los recursos son insuficientes para producir todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas”, de esta manera, se prioriza las de mayor impacto.
- c. Las AO planteadas por cada AEI responden a un horizonte trianual en el marco del PEI 2019-2027 ampliado, consistente con una asignación de recursos para cada año, con la finalidad de ejecutar lo programado. Por ello, sí son pertinentes.
- d. Todas las AO tanto en su programación como en su ejecución son validadas tanto por sus intervenciones y por los centros de costo responsables en la ejecución de estas, esto obedece de acuerdo con las normas legales vigentes.
- 4.3. Analice si son necesarios la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UE a la implementación de la AEI.
- Luego del análisis en el seguimiento del POI 2023 al primer semestre, existen AO que tienen avance 0% de ejecución física, contribuyendo de manera nula a la



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

... implementación de las AEI del PEI ampliado al 2027, por lo que se debe verificar su continuidad o no de dichas AO, como se evidencia en la tabla siguiente:

Tabla 8. AEI sin ejecución física del POI Modificado

ID AEI	ID CC	CC Nombre	Nº AO	Avance % ejecución física		
				I Sem	II Sem	Anual
AEI.02.02	07.02.07	Gerencia Regional de Desarrollo Social	2	0%	0%	0%
AEI.02.06	07.03.01	Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos	1	0%	0%	0%
	07.03.02	Sub Gerencia Regional de Obras	5	0%	0%	0%
	07.03.03	Sub Gerencia Regional de Supervisión y Control de Obras	14	0%	0%	0%
AEI.02.07	07.02.07	Gerencia Regional de Desarrollo Social	2	0%	0%	0%
AEI.03.05	07.03.01	Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos	11	0%	0%	0%
	07.03.02	Sub Gerencia Regional de Obras	28	0%	0%	0%
	07.03.03	Sub Gerencia Regional de Supervisión y Control de Obras	26	0%	0%	0%
	07.03.04	Gerencia Regional de Infraestructura	1	0%	0%	0%
AEI.05.01	07.06.04.01	Unidad Funcional de Información Forestal	1	0%	0%	0%
	07.06.05	Unidad De Gestión Forestal y de Fauna Silvestre	1	0%	0%	0%
AEI.05.06	07.06.01	Sub Gerencia Regional de Gestión Forestal	1	0%	0%	0%
	07.06.02	Sub Gerencia Regional de Gestión en Fauna Silvestre	1	0%	0%	0%
	07.06.03	Sub Gerencia de Regional de Supervisión, Fiscalización y Control Forestal y de Fauna Silvestre	2	0%	0%	0%
	07.06.04	Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre	1	0%	0%	0%
	07.06.04.02	Unidad Funcional de Manejo Forestal Comunitario	1	0%	0%	0%
	07.06.05	Unidad De Gestión Forestal y de Fauna Silvestre	3	0%	0%	0%
AEI.06.01	07.02.05	Dirección Regional de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	1	0%	0%	0%
	07.02.07	Gerencia Regional de Desarrollo Social	1	0%	0%	0%
AEI.07.01	07.04.01	Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental	1	0%	0%	0%
AEI.07.02	06.05.01	Oficina Ejecutiva de Infraestructura Tecnológica	5	0%	0%	0%
	06.05.02	Oficina Ejecutiva de Sistemas de Información	6	0%	0%	0%
	06.05.03	Gerencia Regional de Tecnologías de la Información	5	0%	0%	0%
AEI.07.03	05.05.04	Oficina Ejecutiva de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Fronterizo	12	0%	0%	0%
AEI.07.04	01.04	Gerencia General Regional	1	0%	0%	0%
	06.01	Oficina Regional de Comunicaciones e Imagen Institucional	2	0%	0%	0%
	06.03.03	Oficina Ejecutiva de Control Patrimonial	1	0%	0%	0%
	06.04	Gerencia Regional de Recursos Humanos	8	0%	0%	0%
	07.03.02	Sub Gerencia Regional de Obras	1	0%	0%	0%
	07.07	Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana	10	0%	0%	0%
AEI.08.02	07.01.03	Programa Regional de Créditos	1	0%	0%	0%
	07.01.04	Dirección Regional de la Producción	1	0%	0%	0%
	07.01.06	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	2	0%	0%	0%
	07.03.01	Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos	6	0%	0%	0%
	07.03.02	Sub Gerencia Regional de Obras	15	0%	0%	0%
	07.03.03	Sub Gerencia Regional de Supervisión y Control de Obras	13	0%	0%	0%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

ID AEI	ID CC	CC Nombre	Nº AO	Avance % ejecución física		
				I Sem	II Sem	Anual
	07.03.04	Gerencia Regional de Infraestructura	2	0%	0%	0%
	07.05.01	Sub Gerencia Regional de Asuntos Interculturales	2	0%	0%	0%
	07.06.04	Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre	3	0%	0%	0%
	07.08.01	Sub Gerencia Regional de Turismo	2	0%	0%	0%
AEI.08.04	07.01.04	Dirección Regional de la Producción	1	0%	0%	0%
AEI.09.03	07.03.01	Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos	11	0%	0%	0%
	07.03.02	Sub Gerencia Regional de Obras	29	0%	0%	0%
	07.03.03	Sub Gerencia Regional de Supervisión y Control de Obras	33	0%	0%	0%
AEI.10.05	05.01	Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres	1	0%	0%	0%
AEI.11.02	07.02.03	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	4	0%	0%	0%
Total general			281			

Fuente: Elaboración en base al aplicativo CEPLAN V.01.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas
 - 5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas)
 - 5.1.1. En cuanto a las reuniones de evaluación a nivel de centros de costo, con la finalidad de analizar los logros de la AO, se hará cumplimiento a partir del segundo semestre del 2023.
 - 5.1.2. En cuanto al fortalecimiento de capacidades al personal operador del aplicativo Ceplan V.01, se hizo efectivo el primer y segundo trimestre del presente año de manera continua, ya que hay una alta rotación de personal.
 - 5.1.3. En cuanto al área de estadística, hasta la fecha no se ha implementado. Es preciso mencionar que las estadísticas son consideradas como una herramienta fundamental para la sociedad, más específicamente para una entidad, a la hora de recopilar, organizar, analizar e interpretar un conjunto de datos y a partir de ellos plantear mejoras en cuanto a gestión se refiere.
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI
 - 6.1. Medidas correctivas:
 - 6.1.1. Realizar seguimiento oportuno de las actividades operativas y verificar la información de: PIM/ reprogramación; Seguimiento y/o devengado; metas físicas financieras.
 - 6.1.2. Verificar el ingreso de nuevas actividades operativas, especialmente de inversiones
 - 6.1.3. Coordinar y orientar para presentar oportunamente la Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales-POI 2023
 - 6.1.4. Se cuenta con AO, que no tienen meta presupuestal en el PIA 2023 como: AOI00086100181: Implementación de la operatividad de la Oficina Regional de Diálogo,

- Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, por la cual no contribuye a la AEI 06.01 Programas sociales implementados para la población en situación de vulnerabilidad. Y así mismo la AO: AOI00086101239: Implementación y operatividad de la Unidad Formuladora-Sede central, por lo cual no contribuyen a la AEI 08.02. Promoción de la inversión permanente en el departamento. Por lo cual se sugiere corregir.
- 6.1.5. Dado que los centros de costos se han creado en bases al organigrama estructural del GOREL, aprobado con Ordenanza Regional N° 010-2021-GRL-CR; verificar si en el marco del PIA-2023- II semestre, todas contienen metas presupuestales.
 - 6.1.6. Coordinar con los sectoristas de la Oficina Ejecutiva de Presupuesto, para que nos alcancen las notas de modificación en forma mensual.
 - 6.1.7. Se requiere una evaluación de todas las actividades operativas de los centros de costos, para verificar si realmente contribuyen a la implementación de la Acción estratégica, para esto es necesario que no realicen cambios constantes del personal responsable.
 - 6.1.8. Para identificar claramente las actividades operativas críticas primero debemos de trabajar en el seguimiento y registro oportuno del avance a nivel de meta física y financiera, sin esto no podemos tener identificadas a dichas actividades.
 - 6.1.9. Trabajar articuladamente con el personal de presupuesto y con los encargados del registro de seguimiento en el aplicativo CEPLAN,
 - 6.1.10. Reprogramar las metas físicas y financieras de las AO priorizadas que no fueron ejecutadas en el primer semestre por restricciones presupuestales

6.2. Medidas preventivas:

- 6.2.1. Coordinar con los usuarios (operadores) para ingresar información oportuna de seguimiento/devengado y PIM/reprogramación y con evidencias de reporte siaf web y/o consulta amigable.
- 6.2.2. Capacitación continua a los usuarios (supervisores), con los eventos de capacitación brindados por CEPLAN y hacer extensivo a los usuarios(Operadores)
- 6.2.3. Reforzar la comunicación por wasap, con los comunicados emitidos por CEPLAN.
- 6.2.4. Orientar a los usuarios (operadores) para ingresar información de las notas de modificaciones oportunas.
- 6.2.5. Mejorar el proceso de articulación POI - Cuadro de necesidades - Presupuesto - PAC a fin de atender los requerimientos de los bienes y servicios con la finalidad de cumplir con las metas programadas en el POI.
- 6.2.6. Designación de un profesional nombrado para registro de la información en el aplicativo CEPLAN V.01.
- 6.2.7. Trabajo articulado entre el responsable de las Unidades Orgánicas de OEPE, OEP y las unidades orgánicas de la Sede Central.
- 6.2.8. Realizar reuniones de trabajo con las áreas usuarias, con respecto a dar cumplimiento de las actividades programadas.
- 6.2.9. Reuniones para el monitoreo, seguimiento y evaluación correcta de las AO que contribuyen directamente a la implementación de la AEI.
- 6.2.10. Los usuarios (operadores) deben Ingresar información al aplicativo CEPLAN V.01, con información verificable de reportes presupuestales de SIAF Web o consulta amigable MEF
- 6.2.11. Para una óptima ejecución debe haber el compromiso de cada gerente del centro de costo responsable, que impulse a su personal encargado del seguimiento de actividades

- operativas a trabajar y emitir los reportes de ejecución de las actividades en el plazo establecido.
- 6.2.12. crear una directiva interna para un mejor control y consistencia en el plazo establecido, pedir reportes mensuales de la ejecución de las actividades en base a metas físicas para estar pendientes del avance que vienen realizando.
 - 6.2.13. Presentar de manera oportuna el reporte seguimiento del avance físico y financiero acumulado de las obras a los responsables del aplicativo InfObras.
 - 6.2.14. Garantizar la permanencia del personal estable en el manejo del aplicativo CEPLAN V.01.
 - 6.2.15. Asignar oportunamente presupuesto para ejecución de las obras.
 - 6.2.16. Cumplir y presentar oportunamente los informes mensuales, del registro de la AO/Inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01.
 - 6.2.17. Contratar personal de manera oportuna en los diferentes regímenes laborales para labores específicas.
 - 6.2.18. Implementar ambientes laborales con buenas condiciones (equipamiento moderno) y buen clima laboral.
 - 6.2.19. Capacitar de manera permanente a los responsables del manejo del aplicativo CEPLAN V.01.
 - 6.2.20. Tramitar a la GRPPIP para que OEPE cuente con un usuario, para ingresar a SIAF WEB

